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SANASTO 
BIM Building Information Model. Rakennuksen tietomalli. Rakennuksen, 
rakennusprosessin ja sen elinkaaren digitaalinen muoto. 
 
IFC Industry Foundation Classes. Avoin ja neutraali tiedostomuoto BIM 
mallien vertailuun. 
 
Lean Johtamisfilosofia, joka keskittyy seitsemän erilaisen turhuuden (tuotta-
mattoman toiminnon) poistamiseen. 
 
Palvelukonsepti Kerrotaan keskeisin ajatus palvelusta. Käsittää suunniteltavan palvelun 
palvelupolun, johon voidaan kuvata palvelutuokiot tai kontaktipisteet. 
 
Palvelumuotoilu Palvelujen innovointia, kehittämistä ja suunnittelua muotoilun menetel-
min. 
 
Palveluprosessi Palvelutapahtumien muodostamaa sarja toimintoja asiakkaan ongel-
makohtiin puuttumiseksi.  
 
RT-kortisto   Rakennusalan tietopalvelu- ja laatujärjestelmäkortisto. 
 
Tietomalliasiantuntija Henkilö, joka osaa käyttää suunnittelussa vaadittavia ohjelmia, sekä 
ohjeistaa ja antaa apua ongelmatilanteissa. 
 
Tietomallikoordinaattori Henkilö, joka on tietomallintamisen suunnittelun ja valvonnan asian-
tuntija, sekä kykenevä ohjaamaan rakennushankkeen osapuolia BIM-
mallien käytössä ja hyödyntämisessä. 
 
Tietomalliohje Asiakirja, joka toimii ohjekirjana ja vaatimusdokumenttina suunnitelta-
van kohteen laadinnassa. 
 
Tietomalliosaaja  Henkilö, joka osaa käyttää suunnittelussa vaadittavia ohjelmia. 
 
 
YTV2012 Yleiset Tietomalli Vaatimukset 2012. Senaatti-kiinteistöjen vuonna 
2007 julkaistujen tietomallivaatimusten päivitys. 
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Uskon, että tänä päivänä kaikki rakennussuunnittelu tehdään, luonnostelua lukuun ottamatta, raken-
nussuunnittelua varten kehitetyillä tietokoneohjelmilla. Näillä ohjelmilla voidaan lisätä toteutettuun 
rakennusmalliin mukaan myös talotekniikka (LVI ja sähkö) ja rakennesuunnittelu, aikataulutuksista 
puhumattakaan. Tätä eri suunnittelualojen sillisalaattia varten rakennushankkeisiin mukaan on tullut 
henkilö, joka osaa pitää eri suunnittelualojen tietomallit hallinnassa yhteisen sävelen löytämiseksi. 
Hankkeissa tätä henkilöä kutsutaan tietomallikoordinaattoriksi. 
 
1.1 Tausta ja tavoitteet 
 
Tein opiskeluihini liittyvän kolmannen harjoittelujaksoni Insinööritoimisto Savolaisen Kajaanin toimis-
tolla. Tuolloin keskustelimme mahdollisesta opinnäytetyön tekemisestä yritykselle. Ehdotin heille tie-
tomallikoordinoinnin mukaan ottamista yrityksen uudeksi palveluksi. Ideaa pidettiin mainiona mah-
dollisuutena kehittää yrityksen toimintaa ja pian oli hankkeistamissopimus allekirjoitettu. Pohjoisem-
masta Suomesta vaikuttaa puuttuvan tietomallikoordinoinnin osaavia henkilöitä. Yrityksen on tilat-
tava tietomallikoordinaattori lähes poikkeuksetta etelästä, mikäli toimistolla on tietomallikoordinointia 
vaativia tehtäviä hoidettavanaan. Tällainen uusi palvelukonsepti olisi mainio lisä yrityksen rakennus-
alalla erilaisten suunnitteluun, konsultointiin ja valvontaan liittyvien palvelujen joukossa. 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on ohjeistaa yritystä tietomallikoordinoinnin mukaan ottamiseksi 
suunnittelutoimiston uudeksi palvelukonseptiksi. Opinnäytetyössäni selvitän myös toimiston tämän-
hetkistä tietomallintamisen osaamisen tasoa, toimistolla käytettävien ohjelmistojen tuntemista ja 
halukkuutta tietomallikoordinoinnin parissa työskentelemiseen. Lisäksi tutkin koulutuksen tarpeelli-
suutta ja mahdollisuuksia kouluttautumiseen. Opinnäytetyössäni avaan lukijalle uuden ajattelumallin 
palvelujen kehittämiseksi. Tätä ajattelumallia kutsutaan palvelumuotoiluksi. Kerron myös palvelukon-
septista ja palveluprosessista tietomallikoordinoinnissa prosessikaavion avulla havainnollistaen. Opin-
näytetyössä on käyty läpi toimistolla suunnittelussa käytettävät ohjelmistot sekä tehty tietomallikoor-
dinoinnissa tarvittavan ohjelman aloittajan opas. 
 
Opinnäytetyötäni varten kerättiin aineistoa kyselytutkimuksella toimiston henkilökunnalta, tietomalli-
koordinaattorina toimineen asiantuntijan haastattelusta, kirjallisuudesta, internetsivustoilta ja RT-
kortistosta. Opinnäytetyötäni varten olen saanut Kajaanin kaupungilta Lehtikankaan monitoimitalon 




Työn tilaajana on Insinööritoimisto Savolaisen Kajaanin toimisto entiseltä nimeltään Suunnittelutoi-
misto Määttä. Vastuuhenkilönä toimii Kajaanissa Mikko Heikkinen mikko.heikkinen@inststo-savolai-
nen.fi. 
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Iisalmelainen Insinööritoimisto Savolainen osti Määtän liiketoiminnan 1. huhtikuuta 2014. Insinööri-
toimisto Savolainen Oy on vakaasti kasvava rakennusalan asiantuntijayritys, joka on tarjonnut ra-
kennusalan suunnittelu- ja konsulttipalveluita; arkkitehti- ja rakennesuunnittelupalveluita sekä ra-
kennuttajatehtäviä ja työnvalvontaa jo vuodesta 1960. Yrityksen päätoimialueena on Savo-Kainuun 
alue, mutta toimisto on tehnyt töitä myös ympäri Suomen. Yrityksellä on ollut tilauksia Suomen li-
säksi myös Pohjoismaihin, Baltiaan ja Venäjälle. Yritys työllistää 26 henkilöä. Insinööritoimisto Savo-
laisen toiminta pohjautuu perinteisiin arvoihin, joita ovat ammattitaito, luottamus ja asiakaslähtöi-
syys. Laadun varmistamiseksi toimiston toimintaa ohjaa laatujärjestelmä (EHQS - Environment, 
Health, Quality ja System). Se kattaa kaikki toimipisteet ja prosessit, ja se noudattaa ISO 9001 -laa-
dunhallintajärjestelmän ja ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän standardeja. Toimiston liikevaihto oli 
vuonna 2016 n. 2,7 miljoonaa euroa. (Insinööritoimisto Savolainen Oy:n www-sivut.) 
  
         




2.1 Palvelumuotoilu käsitteenä 
 
Palvelumuotoilu (engl. Service Design) on uusi ja kehittyvä muotoilun osaamisala, jolla tarkoitetaan 
palvelujen innovointia, kehittämistä ja suunnittelua muotoilun menetelmin (Koivisto 2007). 
 
Palvelumuotoilua on tutkittu ja opetettu 1990-luvun alkupuoliskolta saakka ja 1995 Saksassa aloitti 
työnsä Euroopan ensimmäinen palvelumuotoilun professori Birgit Mager, Köln International School 
of Design (Saarela 2009). Tutkimus on kuitenkin ollut toistaiseksi kokonaisuutena hajanaista ja pal-
velumuotoilun teoria on tästä syystä vielä kehittymätöntä, eikä palvelumuotoilua käsittelevää kirjalli-
suutta ole juurikaan saatavilla (Koivisto 2007). Mikko Koiviston Taideteollisen Korkeakoulun maiste-
riopintojen lopputyö ”Mitä on palvelumuotoilu? Muotoilun hyödyntäminen palvelujen suunnittelussa.” 
vuodelta 2007 on toistaiseksi ainoa suomeksi kirjoitettu, laajasti palvelumuotoilua käsittelevä teos 
(Saarela 2009). 
 
Keskeisenä tavoitteena palvelumuotoilussa on palvelukokemuksen (engl. service experience) käyttä-
jälähtöinen suunnittelu siten, että palvelu vastaa sekä käyttäjien tarpeita, että palvelun tarjoajan 
liiketoiminnallisia tavoitteita (Wikipedia). Asiakkaan palvelukokemuksen rakennuspalikoita ovat: 
 
• palvelun kontaktipisteet (engl. service touchpoints) 
• palvelutuokiot (engl. service moments) 
• palvelupolku (engl. service string, customer journey). 
 
Muotoilu on perinteisesti painottunut yksittäisen aineellisen tuotteen ja käyttäjän väliseen suhtee-
seen. Palvelumuotoilussa huomio kohdistuu useisiin kontaktipisteisiin, joiden kautta palvelua aisti-
taan, tulkitaan ja arvioidaan. Insinööritoimiston palvelussa kontaktipisteitä voisivat olla: 
 
• lehti- ja televisiomainokset 
• internetsivusto 
• toimisto itse 
• insinöörit ja suunnittelijat 
• se mitä henkilökunta sanoo 
• toimiston sisustus 
• toimistolla tarjottavat palvelut 
• lupakuvat. 
 




         




Paikat, joissa asiakkaalle näkyvän palvelun valmistaminen tapahtuu, ovat tiloja. Tilat voivat olla ole-
massa olevia paikkoja, kuten toimistot, kaupat tai taksit. Tilat voivat olla myös virtuaalisia, kuten 
puhelin tai nettisivut. 
 
Tilat viestivät asiakkaalle, mitä on mahdollista tehdä (Saffer 2010), ja vaikuttavat täten ihmisten 
käyttäytymiseen. Tiloissa tulee kiinnittää huomiota ihmisten aistien havaitsemiin kontaktipisteisiin. 
Näitä kontaktipisteitä voivat olla sisustus, äänet, valaistus ja tuoksut. Näillä pisteillä on suuri merki-




Esineet, jotka kuuluvat palveluun, sijoittuvat tiloihin tai muuhun ympäristöön. Tietokoneiden, print-
tereiden tai vaikka arkistohyllyjen on tarkoitus aikaansaada vuorovaikutusta asiakkaan ja palvelun-
tarjoajan kesken. Esineet voivat olla suuria tai pieniä. Palvelumuotoilussa esineet voivat olla myös 
palvelun tuotantoon tarvittavia esineitä, joita vain henkilökunta käyttää, mutta jotka silti ovat asiak-




Prosessit määräävät, kuinka palvelua tuotetaan. Palveluissa kaikki toiminta ja menettelytavat voi-
daan osoittaa hyvin yksityiskohtaisesti, esimerkiksi kuinka asiakas toivotetaan tervetulleeksi toimis-





Ihmiset tuottavat useimmiten palvelun. Palvelumuotoilussa ihmiset ovat joko asiakaspalvelijoita tai 
asiakkaita ja heidän välisistä monimutkaisista vuorovaikutteisista kuvioista syntyy palvelu. Asiakas-
palvelijoita pyritään ohjaamaan toimimaan halutulla tavalla luomalla heille erilaisia rooleja esimer-
kiksi pukeutumisen avulla (Saffer 2010). 
 
2.1.5 Palvelutuokiot ja palvelupolku 
 
Kaikki palvelut koostuvat jaksojen tai tapahtumien sarjoista tai osapalvelujen joukosta. Nämä osat 
muodostavat asiakkaalle palvelun kokonaisuuden, jotka tuottavat asiakkaalle arvoa. Yksittäistä ta-
pahtumaa kutsutaan palvelutuokioksi.  
 
Suunnittelutoimisto voisi koostua seuraavista palvelutuokioista: 
• Asiakas etsii suunnittelutoimiston. 
• Asiakas menee sisään suunnittelutoimistoon. 
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• Asiakas valitsee palvelun sisällön (esimerkiksi arkkitehtisuunnittelun, tietomallikoordinoinnin, 
työselosteen, jne.). 
• Asiakas keskustelee tietomallikoordinaattorin kanssa. 
• Suunnitelmat on tehty. 
• Asiakas saa piirustukset. 
• Asiakasta laskutetaan. 
• Asiakas poistuu suunnittelutoimistosta. 
 
Palvelutuokio sisältää useita eri kontaktipisteitä. Esimerkiksi ”Asiakas keskustelee tietomallikoordi-
naattorin kanssa” -tuokioon voisi liittyä seuraavanlaisia kontaktipisteitä: toiveet, suunnitelmat, tieto-
mallikoordinaattori, tietomalli, piirustukset, toimisto fyysisenä tilana. Palvelutuokio voidaan muotoilla 
näiden kontaktipisteiden avulla sellaiseksi, kuin asiakas haluaa ja odottaa palvelultaan. Suunnitelta-
essa tiettyä palvelutuokiota on mietittävä, mitkä kontaktipisteet ovat asiakkaan kannalta tärkeitä ja 
oleellisia, ja mitkä kontaktipisteet tuovat asiakkaalle paljon arvoa vähin kustannuksin (Saffer 2007). 
 
Palvelutuokio on vain yksi tapahtuma, minkä asiakas kokee palvelussaan. Palvelu on prosessi, joka 
sisältää useita toisiaan seuraavia palvelutuokioita. Kaikki palvelutuokiot ja näiden kontaktipisteet 
ovat palvelupolku, missä asiakas matkustaa. Palvelupolkuun vaikuttaa suunniteltu palvelun tuotanto-
prosessi ja asiakkaan omat valinnat. Jokainen asiakas kulkee palvelupolkunsa omaa yksilöllistä reitti-
ään, vaikka palveluun on suunniteltu tietty palvelun tuotantoprosessi. Syy omanlaisen polun kulke-
miseen on mahdollisuudessa tehdä asioita eri tavoin. Palveluntuottajakin voi antaa mahdollisuuden 
valita eri vaihtoehtoisia tapoja ja reittejä käydä läpi jokin palveluprosessin vaihe. Esimerkiksi suunni-
telmien neuvotteluajan voi sopia puhelimessa, sähköpostilla tai vaikka käymällä henkilökohtaisesti 
toimistolla keskustelemassa ajasta, joista kaikista muodostuu oma yksilöllinen palvelupolkunsa. Pal-
velumuotoilussa pyritään hahmottamaan yleisimmät eri palvelupolut suunnittelun pohjaksi. (Saffer 
2007) 
 
2.2 Palvelumuotoilu rakentamisessa 
 
Palvelumuotoilua on viime aikoina nähty myös rakentamisenkin yhteydessä. Se sopii menetelmänä 
mainiosti rakennusalalle, koska palvelumuotoilusta saatava hyöty edesauttaa sekä tilaajaa että arkki-
tehtiä parempien käyttäjälähtötietojen ansiosta. Palvelumuotoilu on osallistava menetelmä, missä 
hyödynnetään eri sidosryhmien osallistamista alkaen tarve- ja hankesuunnitteluvaiheesta sekä jat-
kuen sen jälkeen koko suunnittelun ajan (Kaukonen 2018). Rakennushankkeessa käyttäjät harvoin 
osaavat lukea suunnitelmia ja piirustuksia. Palvelumuotoiluprosessissa heitä varten mallinnettuja tai 
konkreettisesti rakennettuja mallitiloja tutkimalla ja havainnoimalla käyttäjät osaavat antaa parem-
paa palautetta suunnittelua varten. Samalla he tulevat osaksi hankkeen suunnittelutiimiä ja joutuvat 
miettimään toimintojansa ja työtapojansa tulevassa uudessa ympäristössä parhaan lopputuloksen 
aikaan saamiseksi. Näistä palautteista arkkitehti saa hyödyllistä tietoa jo suunnittelunsa alkuvai-
heessa. Hän osaa ottaa paremmin huomioon käyttäjien tarpeita ja tilavaatimuksia. Muita hyötyjä 
ovat esimerkiksi parempi tilojen toimivuus ja tehokkuus. Palvelumuotoilu auttaa keskittämään huo-
mion tilojen sijaan ensin rakennuksessa tapahtuviin toimintaprosesseihin, koska vaatimuksena on 
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uudistaa myös päivittäistä tekemistä. Palvelumuotoilun avulla uusissa tiloissa toimivat pääsevät ke-
hittämään myös omia työtapojaan. (Rakennustieto Oy 2017-10-26) 
 
Palvelumuotoilusta on tulossa uusi RT-ohjekortti. Kortin julkaisun jälkeen palvelumuotoilu rakenta-
mishankkeissa tullee lisääntymään. Palvelumuotoilua apuna käyttäen käyttäjätarpeiden selvityspro-
sessi on huomattavasti nopeampaa ja kustannustehokkaampaa sekä samalla tuotetaan parempaa ja 
kokonaisvaltaisempaa tietoa, kuin perinteisin menetelmin tehtynä. Palvelumuotoilusta saadaan eni-
ten lisäarvoa hankkeen tarve- ja hankesuunnitteluvaiheissa. 
 
Kaaviossa yksi voisi olla mahdollinen palvelumuotoilun prosessi rakennushankkeessa. Hankkeessa 
muodostetaan palvelumuotoilutiimi, jonka muodostaa esim. konsulttien, suunnittelijoiden, tietomalli-
koordinaattorin ja mallintajien osaajista koottu ryhmä. Tiimi vastaanottaa tulevan käyttäjän toiveita 
ja muita hankkeen alussa saatuja lähtötietoja ja muodostaa niistä aloituspohjan tulevalle suunnit-
telu- ja ideointitapahtumalle. Tapahtumaan kutsutaan tulevia käyttäjiä, kohteen rakentajia, erityis-
osaajia sekä muita hankkeen kannalta tärkeitä sidosryhmäläisiä. Tästä tapahtumasta saaduista ide-
oista, visioista, konsepteista ja haasteista palvelumuotoilutiimi kokoaa yhteen kirjallisen paketin, jota 
käytetään hyväksi hankkeen edetessä. Tapahtuman jälkeen palautteista suunniteltu tietomalli on 
hyvänä pohjana jatkettaessa hanketta eteenpäin kohti lopullista, tietomallikoordinaattorin tarkasta-
maa ja käyttäjien testaamaa hyväksi todettua mallia. Edellä kerrotun kaltaista mallia käytettiin Kuo-
pion Savilahden uuden S6 kampusalueen palvelumuotoilussa. 
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Tietomallista on kerrottu runsaasti ja perusteellisesti useissa ansiokkaasti tehdyissä opinnäytetöissä, 
kuten esimerkiksi Antti Kolarin Savonia-ammattikorkeakouluun tekemässä ylemmän ammattikorkea-
koulututkinnon opinnäytetyössä: Rakennuksen tietomalli rakennusalan perustutkinnossa (Kolari 
2012, 12.) tai Henri Kuokkasen Savonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä: Rakennusliikkeen 
tietomalliohje arkkitehtisuunnitteluun. (Kuokkanen 2016, 9.) Tietomalleista löytyy myös paljon ha-
vainnollistavaa tietoa internetistä sekä suomeksi että englanniksi. 
 
Tietomalli on suunnitteluohjelmalla tuotettu tiedosto, jonka sisällä on tieto rakennuksen geometri-
asta, rakennusosista ja ominaisuuksista koko rakennuksen käyttöiän ajan. Tietomalli sisältää muuta-
kin tietoa kuin vain suunnitellun rakennuksen kolmiulotteisen muodon. Tietomalliin voidaan liittää 
tietoa käytettävistä tuotteista, ohjeita asentamisesta, ylläpidosta ja rakentamisen aikatauluista. Tie-
tomallista saa myös tiedon millaisia tiloja ja rakenteita käytetään, kuten myös sen, kuinka paljon ja 
millaisia rakennusmateriaaleja tarvitaan. Tietomalli ei rajoitu pelkästään talojen mallintamiseen, vaan 




KUVA 1. Tietomalli rakennushankkeessa (Kuokkanen 2016) 
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Kuvassa yksi Kuokkanen havainnollistaa mainiosti millaista tietoa tietomalli voi sisältää. Eri suunnit-
telualat tekevät omat mallinsa, jotka sitten yhdistetään lopulliseksi tietomalliksi. Tietomallikoordi-
nointia käytettäessä talonrakentamisessa, keskeisimmät suunnittelualat ovat arkkitehti- ja rakenne-
suunnittelu sekä talotekniikka. Lopullinen tietomalli tallennetaan tietomalliohjeessa kerrottuun paik-
kaan, mistä se on helposti jatkossa löydettävissä ja muokattavissa tarpeen vaatiessa. 
 
3.2 Hyvin tehdyn tietomallin hyödyt yritykselle 
 
Hyvin tehty tietomalli on yritykselle investointi tulevaisuuteen. Yleisten tietomallivaatimusten mukai-
sesti oikein ja huolellisesti mallinnettu kohde säästää jatkossa monelta aikaa ja rahaa vievältä pro-
sessilta. Vaikka mallintamisen alkupuolella aikaa (ja rahaa) tuntuu menevän turhaan tarkkaan näper-
tämiseen, antaa tarkka malli jatkossa monia hyötyjä: 
 
• Rakennesuunnittelijat pääsevät tekemään omat mallinsa helpommin ja nopeammin. 
• Hyvin tehtyä tietomallia voidaan hyödyntää pidemmän aikaa. 
• YTV:n mukaisesti tehty malli sisältää vähän virheitä ja siten vähentää tietomallikoordinaatto-
rin työtä jatkossa. 
• Tietomallin ifc-malli sisältää vähemmän virheitä. 
• Rakennukseen tarvittavat tuotteet ja tavaramäärät voidaan laskea suoraan tietomallista. 
Tämä vaatii erittäin tarkasti tehtyä tietomallia. 
• Aikaisemmin hyvin mallinnetun kohteen korjausrakentamisessa voidaan käyttää vanhaa mal-
lia tehokkaasti hyödyksi. Korjattavia kohtia ei tarvitse mallintaa uudelleen, jolloin aikaa sääs-
tyy. Toki voi olla, että mallia ei koskaan tarvita uudelleen. 
• Havainnollistaminen suunnittelukokouksissa ja työmaalla tulee tarkemmaksi ja vältytään pa-
remmin virheiltä. 
• Tuleville käyttäjille tietomallista tehtyä virtuaalimallia esiteltäessä, esimerkiksi ratkaisujen 
käytännön toimivuutta, on heille helpompi hahmottaa kuin perinteisiä suunnitelmadoku-
mentteja käytettäessä.  
• Hyvin tehdystä mallista voidaan kuvantaa hienommat visualisointikuvat. 
• Hyvin tehtyyn malliin sisältyy enemmän informaatiota kohteesta. 
 
Hankkeen yhteydessä laaditussa tietomalliohjeessa sovitaan useista tietomallintamiseen liittyvistä 
asioista. Tietomallin tarkkuustaso hankkeen eri vaiheissa on yksi sovittavista asioista. Mallin tark-
kuustaso kasvaa yleensä hankkeen edetessä. Esimerkiksi Arkkitehtimallin sisältövaatimukset hank-
keen eri vaiheissa löytyy yleisten tietomallivaatimusten osasta 3. Arkkitehtisuunnittelu. Pääosin tark-
kuusvaatimukset voidaan jakaa kolmeen tasoon, joiden sisällä on pieniä eroavaisuuksia eri rakenne-
osien välillä: 
 
• Taso 1. Käyttötarkoitus on suunnittelijoiden välinen kommunikaatio ja suunnitelmien yh-
teensovittaminen; sijainti ja geometria on mallinnettu vaatimusten mukaisesti, rakennusosat 
on nimetty kuvaavasti. 
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• Taso 2. Käyttötarkoituksina ovat hanke- ja luonnosvaiheissa energia-analyysit, rakentamisen 
valmisteluvaiheessa rakennusosapohjainen määrälaskenta; sijainti ja geometria on mallin-
nettu vaatimusten mukaisesti, rakennetyyppi määritelty ja oikean niminen ja tuoteosat mal-
linnettu niin, että kappalemäärät ja muu oleellinen määrätieto saadaan tuotetyypeittäin mal-
lista. 
• Taso 3. Käyttötarkoituksina ovat työmaan aikataulutus ja hankinnat; sijainti ja geometria on 
mallinnettu vaatimusten mukaisesti, hankintaa varten oleelliset tiedot ovat attribuutti tms. 
kenttinä rakennusosissa ja ne voidaan listata (esim. ikkuna: tyyppi, aukkomitat, dB-vaati-
mukset jne.). (RT 10-11068, YLEISET TIETOMALLIVAATIMUKSET 2012 Osa 3. Arkkitehti-
suunnittelu) 
 
3.3 Tietomallin toteuttajat 
 
Tietomallin tekeminen aloitetaan investointipäätöksen jälkeen. Rakennushankkeeseen ja mallin teke-
miseen osallistuu henkilöitä tietomallintamisen eri osa-alueilta. Näille henkilöille tehtävät ja vastuut 
jakautuvat eri tavoin. Hankkeen tietomallintamisen osuuteen perehtyneitä henkilöitä ovat tietomal-
liosaaja, tietomalliasiantuntija, tietomallikoordinaattori ja BIM-manageri eli tietomallijohtaja. 
 
Tietomalliosaaja osaa käyttää suunnittelussa vaadittavia ohjelmia. Hän voi olla suunnittelutoimiston 
henkilökunnasta kuka vain. Arkkitehti, suunnitteluassistentti tai vaikkapa rakennesuunnittelija, joka 
osallistuu vain tietomallin tekemiseen toimistolla käytettävällä suunnitteluohjelmalla. 
 
Tietomalliasiantuntija hallitsee toimistolla käytettävät suunnitteluohjelmistot perusteellisesti ja pystyy 
antamaan apua tietomalliosaajille ongelmatilanteissa sekä ohjaa mallintamista suunnittelun vetäjien 
kanssa. Tietomalliasiantuntija voi vastata mallien yhteensovittamisesta ja tarkastamisesta sekä tukea 
mallien käyttöä työmailla. Hän osallistuu myös tietomallin tekemiseen tietomalliosaajan tavoin. Tie-
tomalliasiantuntijalla vastuun määrä mallista ja muista tehtävistä on suurempi kuin tietomalliosaa-
jalla. 
 
Tietomallikoordinaattori on tietomallintamisen suunnittelun ja valvonnan asiantuntija. Hän kykenee 
ohjaamaan rakennushankkeen osapuolia BIM-mallien käytössä ja hyödyntämisessä. Tietomallikoor-
dinaattorin tehtäviin suuntautuvat henkilöt, kuten suunnittelijat ja projektipäälliköt, joilla on taustalla 
rakennusalan työkokemusta. (Metropolia) 
 
Tietomallijohtaja eli BIM Manageri johtaa hankkeen tietomallintamista yhdessä tilaajan ja projekti-
johdon kanssa. Hän ohjaa hankkeen tietomallinnuksen tavoitteiden, vaatimusten ja käytäntöjen 
asettamista sekä valvoo tietomallintamisen prosessia ja tietomallintamisen tavoitteiden toteutumista. 
Lisäksi BIM-managerin osaamisalueeseen kuuluu yhteistoiminnallisen rakentamisen kehittäminen ja 
edistäminen, minkä merkittäviä osa-alueita ovat mm. BIM ja Lean, muutosjohtaminen, teknologiset 
järjestelmät, ihmisten johtaminen, muuttuva prosessi ja toimintatavat. (Metropolia) 
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3.4 Yleiset tietomallivaatimukset 2012 
 
Yleiset tietomallivaatimukset 2012 eli tutummin YTV2012 on Senaatti-kiinteistöjen vuonna 2007 jul-
kaistujen tietomallivaatimusten päivitys, joka toteutettiin vuosina 2011 - 2012 COBIM -hankkeen 
muodossa. Hankkeen rahoittajina olivat Senaatti-kiinteistöjen lisäksi suuri joukko muita kiinteistön 
omistajia ja rakennuttajia, rakennusliikkeitä ja ohjelmistotaloja. Myös buildingSMART osallistui han-
keen rahoittamiseen. Päivitystyön tuloksena syntyivät oheiset Yleiset tietomallivaatimukset 2012 
osat 1 - 9 ja uusina osat 10 - 14. (BuildingSMART) 
 
Tarve vaatimuksille juontaa rakennusalalla nopeasti kasvavasta tietomallintamisen käytöstä. Raken-
nushankkeen kaikissa vaiheissa osapuolilla on tarve määritellä entistä täsmällisemmin mitä ja miten 
mallinnetaan. ”Yleiset tietomallivaatimukset 2012” -julkaisusarjan lähtökohtana ovat olleet tilaajaor-
ganisaatioiden aikaisemmat ohjeet ja niistä saadut käyttökokemukset sekä ohjeitten kirjoittajien 
seikkaperäinen kokemus mallipohjaisesta toiminnasta. (RT 10-11066, YLEISET TIETOMALLIVAATI-
MUKSET 2012 Osa 1. Yleinen osuus) 
 
Yleiset tietomallivaatimukset koostuvat seuraavista osista: 
 
Osa 1. Yleinen osuus 
Osa 2. Lähtötilanteen mallinnus 
Osa 3. Arkkitehtisuunnittelu 
Osa 4. Talotekninen suunnittelu 
Osa 5. Rakennesuunnittelu 
Osa 6. Laadunvarmistus 
Osa 7. Määrälaskenta 
Osa 8. Mallien käyttö havainnollistamisessa 
Osa 9. Mallien käyttö talotekniikan analyyseissä 
Osa 10. Energia-analyysit 
Osa 11. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen 
Osa 12. Tietomallin hyödyntäminen rakennuksen käytön ja ylläpidon aikana 
Osa 13. Tietomallien hyödyntäminen rakentamisessa 
Osa 14. Tietomallien hyödyntäminen rakennusvalvonnassa 
 
Näiden neljäntoista osan lisäksi on julkaistu neljä täydentävää liitteitä suunnitteluosapuolten mallin-
nus tarkkuuteen ja vaatimuksiin liittyen. 
 
YTV2012 Täydentävä liite ARK tilaajan ohje 
YTV2012 Täydentävä liite RAK tilaajan ohje 
YTV2012 Täydentävä liite Talotekniikan määrälaskentaohje 
YTV2012 Täydentävä liite Talotekniikan mallinnusvaatimuksia 
 
         




Pääsuunnittelun (PS12) ja arkkitehtisuunnittelun (ARK12) (kuten myös GEO12, RAK12, SIS12, 
TATE12 ja HJR12, joita tässä opinnäytetyössä ei käsitellä) tehtäväluettelot sisältävät tavanomaisen 
talorakennushankkeen suunnittelun tehtävät ja niiden tulokset. (RT 10-11108, PÄÄSUUNNITTELUN 
TEHTÄVÄLUETTELO PS12) 
 













L. Muut arkkitehdin tehtävät (vain ARK12) 
 
Tarveselvityksessä mietitään ja todetaan uuden hankkeen tarpeellisuus tai tarve jo olemassa olevan 
tilan muutokselle. Selvityksessä kuvaillaan karkeasti tarvittavien tilojen koko ja muoto ja millaisia 
vaatimuksia tilat tarvitsevat sekä arvioidaan tilojen vaihtoehtoisia käyttömahdollisuuksia. Myös hank-
keen hinta eri ratkaisuineen arvioidaan. Tarveselvitysvaiheesta syntyy hankepäätös. 
 
Hankesuunnittelussa täsmennetään rakennushankkeen eri osa-alueiden tavoitteita. Näitä ovat muun 
muassa hankkeen laajuus, toimivuus, laatu, kustannukset ja ylläpito. Hankesuunnittelusta syntyy 
hankesuunnitelma. Hankesuunnitelma sisältää projekti- ja hankeohjelmat. Näiden ohjelmien valmis-
telu pitää sisällään tarvittavien selvitysten teettämisen ja alustavan toteutusmuodon määrittämisen. 
Hankesuunnitteluvaiheen lopuksi syntyy investointipäätös. 
 
Suunnittelun valmistelussa käydään läpi seuraavia asioita: suunnittelun toteuttaminen, mahdollisten 
suunnittelukilpailujen pitäminen, tarvittavien neuvottelujen pitäminen, suunnittelijoiden valitseminen 
ja suunnittelusopimusten tekeminen. Suunnittelun valmistelun seurauksena syntyy suunnittelupää-
tös ja suunnittelu voi käynnistyä. 
 
Ehdotussuunnittelussa laaditaan eri suunnitteluratkaisuja täsmennettyjen tavoitteiden toteutta-
miseksi. Usean vaihtoehtoisen suunnitelman läpikäymisen jälkeen valitaan yksi ehdotussuunnitelma. 
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Yleissuunnitteluvaiheessa ehdotussuunnitelmasta jalostetaan toteutuskelpoinen yleissuunnitelma. 
Yleissuunnitelma tehdään itse rakennukseen ja muunneltavien tilojen suunnitteluun. Myös eri tilarat-
kaisuvaihtoehtoja voidaan sisällyttää yleissuunnitelmaan. Vaiheen tuloksena saadaan hyväksytty 
yleissuunnitelma sekä pääpiirustukset. 
 
Rakennuslupatehtävissä selvitetään mitä lupamenettelyjä hanke edellyttää. Suunnittelijoiden kelpoi-
suus ja pääpiirustusten asianmukaisuus varmistetaan tässä vaiheessa. Kun rakennuslupahakemus ja 
muut tarvittavat asiakirjat on toimitettu määräysten mukaisesti viranomaisille, saadaan rakennus-
lupa.  
 
Toteutussuunnitteluvaiheessa yleissuunnitelmaa kehitetään rakentamista ja hankintaa palveleviksi 
mittatarkoiksi suunnitelmiksi ja tuotemäärittelyiksi. Tähän vaiheeseen sisältyy myös tuote- ja järjes-
telmäosasuunnittelu. Vaiheen lopputuloksena saadaan hyväksytyt toteutussuunnitelmat. 
 
Rakentamisen suunnitteleminen, rakentamistehtävien kilpailuttaminen, sopimusneuvottelujen käymi-
nen sekä urakkasopimusten ja hankintasopimusten tekeminen suoritetaan rakentamisen valmistelu-
vaiheessa. Vaiheen lopuksi tehdään rakentamispäätös. 
 
Rakentamisvaiheessa pidetään huoli sopimuksenmukaisesta toteuttamisesta. Tavoitteena on oikein 
ja hyvän rakennustavan mukaisesti tehty rakennus. Kun rakennus on vastaanottotarkastuksessa to-
dettu valmistuneeksi, saadaan siitä vastaanottopäätös. 
 
Rakennuksen järjestelmien toiminnan varmistaminen ja käyttöopastus annetaan käyttöönottovai-
heessa. Tämän jälkeen voidaan rakennus ottaa käyttöön. 
 
Rakennuksen toimivuutta seurataan takuuaikana. Takuuaikana tehdään myös tarvittavat takuuaikai-
set säädöt ja tarkastukset. Mikäli tarkastuksissa löytyy puutteita tai vikoja, ne korjataan. 
 
3.5.1 Pääsuunnittelun tehtäväluettelo PS12 
 
Pääsuunnittelijan (ps) toimiessa myös tietomallikoordinaattorina häntä velvoittavat tietomallinnuk-
seen liittyvät MRL:n ja rakentamismääräyskokoelman kohdat: 
- Rakentamismääräyskokoelma osa A2, kohdat 3.1.1. ja 3.1.2. 
- Maankäyttö- ja rakennuslaki 120 a § 
- Maankäyttö- ja rakennusasetus 48§. Kohdat 1, 3 ja 6. 
 
Tietomallikoordinaattorin (ps) on erityisesti huolehdittava seuraavista asioista: 
- jokainen suunnittelija laatii suunnitelmansa tietomallipohjaisesti 
- suunnitelmat ovat laadultaan riittävät ja ohjeistuksen mukaiset 
- suunnitteluaikataulun seurannan ja suunnitelmien yhteensopivuuden varmistaminen 
- tietomallitarkastukset yhdistelmämalleilla 
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Tietomallikoordinaattorin (ps) tehtävät ehdotussuunnitteluvaiheessa: 
- Yhdistelmämallin avulla tietomallikoordinaattori tarkastaa ennen ensimmäistä suunnittelijapala-
veria, että annettuja mallinnuksen ohjeistuksia on noudatettu. 
- Ennen jokaista kokousta ja palaveria tietomallikoordinaattori tarkastaa yhdistelmämallin visuaali-
sesti kaikkien suunnittelualojen osalta. 
 
Tietomallikoordinaattorin (ps) tehtävät yleissuunnitteluvaiheessa: 
- Yleissuunnitteluvaiheessa tietomallikoordinaattorin (ps) tehtävät ovat likimain samanlaisia kuin 
ehdotussuunnitteluvaiheessa. Pääasiallisena tarkastelutapana on visuaalinen tarkastelu, mutta 
osia tarkastelusta tehdään myös ohjelmallisesti. 
 
Tietomallikoordinaattorin (ps) tehtävät tuotantovaiheessa: 
- Tietomallikoordinaattori huolehtii toimijoiden suunnitelmien tarkkuustasovaatimuksista ja mallien 
yhteensovittamisesta ennen tuotannon aloittamista ja tuotannon aikana. 
- Tietomalleja käytetään työmaan toimintojen tarkastelussa työmaakokousten yhteydessä. 
- Jokainen osapuoli toimittaa tuotantovaiheen mallit projektipankkiin ja lisäksi tietomallikoordi-
naattori laatii yhdistelmämalleja eri toimijoiden käyttöön tarpeen mukaan. 
- Tietomallikoordinaattori ohjeistaa valittujen urakoitsijoiden toimintatapoja tietomallien hyväksi-
käytön osalta laatien yhdessä urakoitsijoiden kanssa mallien käyttösuunnitelmat aikatauluineen. 
Tietomallikoordinaattori ei vastaa urakoitsijoiden tietomallien hyväksikäytöstä ilman erillistä kon-
sulttisopimusta, jossa voidaan tarkemmin määritellä tietomallikoordinaattorin toiminta tietomal-
linnukseen liittyvien urakoitsijapalavereiden koordinaattorina. 
- Tietomallikoordinaattori ohjeistaa mallien päivittämisestä, valittujen hankintojen ja materiaalien 
päivittämisestä eri osapuolten tietomalleihin ja vastaa päivitettyjen ylläpitomallien palauttami-
sesta projektipankkiin ja tilaajan edustajalle. 
 
3.5.2 Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo ARK12 
 
Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo on tarkoitettu talonrakennusta koskevan arkkitehtisuunnittelun 
tehtävien sisällön ja laajuuden määrittelyyn. (RT 10-11109, ARKKITEHTISUUNNITTELUN TEHTÄVÄ-
LUETTELO ARK12) Arkkitehdin tehtävät tietomallikoordinaattorina ovat hyvin pitkälti samanlaisia 
kuin pääsuunnittelijan toimiessa tietomallikoordinaattorina. Poimin tähän osioon arkkitehtisuunnitte-
lun tehtäväluettelosta niitä kohtia, joissa tietomalli tai tietomallikoordinointi on erikseen mainittu teh-
tävänä rakennushankkeen edetessä: 
 
• C2 Suunnittelun valmisteluvaiheessa sovitaan tietomallintamisen käyttö ja laajuus.  
• D2 Ehdotussuunnittelun valmisteluvaiheessa valmistellaan CAD- ja tietomallinnusohjetta. 
• D3 Ehdotussuunnittelun käynnistämisvaiheessa osallistutaan CAD- ja tietomallinnusoh-
jeen laatimiseen ja sovitaan tietomallintamisen laajuudesta ja laadusta tietomallinnusohjeen 
mukaan. 
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• D4.1  Ehdotussuunnittelun suoritusvaiheen; suunnittelu- ja käyttäjäkokoukset, katselmuk-
set ja viestintä osiossa seurataan suunnittelutavoitteiden toteutumista. Tavoitteiden toteutu-
misista tehdään muistio. 
• D4.4 Ehdotussuunnittelun suoritusvaiheen; ehdotuksien laatiminen rakennuksen toiminnal-
lisesta ja arkkitehtonisesta muodosta osiossa tehdään tietomallintaminen sovittuun tasoon. 
Tuloksena syntyy tietomalli. 
• G4.10 Toteutussuunnitteluvaiheen; toteutussuunnitelmien kokoaminen ja dokumentointi 
osiossa kootaan ja julkaistaan yhdistelmämalli.  
• I4 Rakentamisen suoritusvaiheessa osallistutaan mallikatselmuksiin, joista tehdään muis-
tiot, päätökset ja suunnittelumerkinnät sekä laaditaan tietomallintamiseen liittyvä toteuma-




IFC-(Industry Foundation Classes) (Kuva 2.) tiedosto on kansainvälisen International Alliance for 
Interoperabilityn (IAI) kehittämä avoin ISO-standardoitu (16739) XML-pohjainen tiedostomuoto. 
(YS.IFC – IFC tiedonsiirto, 1) IAI aloitti IFC-tiedostomuodon kehittämisen USA:ssa vuonna 1995. 
Building SMART, joka aiemmin tunnettiin IAI:na, jatkaa tänä päivänä IFC:n kehitystyötä. Nykyään 





KUVA 2. IFC-sertifioiduilla ohjelmistoilla on oikeus logon käyttöön markkinoinnissa (YS.IFC – IFC tie-
donsiirto, 1) 
 
IFC-tiedonsiirto toimii pääperiaattein seuraavasti (muokattu lähteestä Kuokkanen 2016, 15.): 
 
• Suunnitteluohjelma muuntaa (export) natiivimallin IFC-kääntäjälle annettujen arvojen mu-
kaan IFC-muotoon. 
• Sovellus, jolla IFC-mallia aiotaan katsella (esimerkiksi Tekla BIMsight tai Solibri Model Vie-
wer), muuntaa tiedoston takaisin omaan sisäiseen muotoonsa. 
• Tieto IFC-malleissa siirtyy parametreina, objekteina tai molempina. 
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• Ohjelmistojen ollessa hyvin yhteensopivia on tietoa kevyt käsitellä ohjelmistojen kesken, 
koska tietoa ja geometriaa ei tarvitse siirtää niin paljon. Siksi, ennen kuin tietoa aletaan siir-
tää, tulee tutustua siihen, mitä tietoa halutaan siirtää ja millaisia ohjelmistoja on tietoa vas-
taanottamassa. 
• Tietoa häviää aina, kun alkuperäistä tietomallia muunnetaan IFC-muotoon. Malliin jää kui-
tenkin jäljelle tarkasteluja ja muita operaatioita varten oleva tärkeä ja oleellinen tieto. 
• Natiivimallia viedessä IFC-muotoon määritellään, millaiseen käyttöön IFC-mallia tarvitaan. 
Mallinnusohjelmien IFC kääntäjät sisältävät eri mahdollisuuksia rajata tietosisältöä mallin 
hyödyntämistarpeen mukaan. 
 
IFC-mallia käytetään mallintarkasteluun, eri suunnittelualojen mallien yhteensovittamiseen, törmäys-
tarkasteluun ja määrälaskentaan. IFC-tiedostomuoto on universaali tiedostomuoto, jolloin tietoa voi-
daan siirtää IFC-muodossa kaikkien IFC-standardia tukevien ohjelmistojen kesken. 
 
3.7 Yleisimmin käytetyt tietomallinnus- ja mallintarkasteluohjelmistot 
 
Luonnostellun rakennuksen mallintaminen kohti kolmiulotteista tietomallia tehdään tätä varten suun-
nitellulla ohjelmistolla. Suunnittelutoimisto Määtällä on mallintamista varten käyttölisenssit kahdelle 
suunnitteluohjelmistolle Autodesk Revitille ja Graphisoft Archicadille. Näissä ohjelmissa voidaan 
tehdä sisäisiä mallintarkasteluja ja törmäystarkasteluja. Nykyään on saatavilla myös ilmaisia mallin-
tarkastusohjelmia, mutta niissä ei ole mahdollista käyttää kaikkia maksullisen version tuomia mah-
dollisuuksia. Tällaisia ilmaisia mallintarkasteluohjelmia ovat muun muassa Tekla BIMsight, Solibri 
Model Viewer ja Nemetschek IFC viewer. Määtän toimistolla on mallintarkastelua varten Autodesk 
tuotepaketin mukana tullut Navisworks Simulate. Tällä ohjelmalla ei kuitenkaan voi tehdä törmäys-
tarkasteluja ja tarkasteluraportteja, joten päivittäminen Autodesk Navisworks Manage versioon on 
pakollinen tietomallikoordinoinnin mahdollistamiseksi. Myös uuden mallintarkasteluohjelman hankki-
minen on mahdollista. Suomessa mallintarkasteluun ja raportointiin käytetään paljon Solibri Model 
Checker ohjelmaa, jolloin tämä ohjelma olisi varteenotettava vaihtoehto. 
 
3.7.1 Autodesk Revit 
 
Charles River Software perustettiin lokakuun 31. päivä vuonna 1997. Yhtiö alkoi kehittää arkkiteh-
deille ja muille rakennusalan ammattilaisille suunnattua suunnittelu- ja dokumentointiohjelmistoa, 
joka perustui kolmiulotteisiin parametrisiin malleihin. Yhtiön nimi muuttui tammikuussa 2000 Revit 
Technology Corporationiksi ja Revit v. 1.0 julkaistiin huhtikuun viidentenä päivänä vuonna 2000. 
Autodesk yhtiö osti Revit Technology Corporationin 133 miljoonalla dollarilla vuonna 2002. Hankinta 
mahdollisti paremman ohjelmiston kehittämisen. Vuonna 2005 julkaistiin Revit Structure ja 2006 Re-
vit MEP (mechanical, electrical and plumbing). Vuoden 2006 ohjelmistojulkaisussa Revit Building 
nimi muuttui Revit Architectureksi. Vuonna 2013 Autodesk liitti kaikki Revit ohjelmistonsa yhdeksi 
paketiksi ja tuotetta alettiin kutsua yksinkertaisella nimellä Revit. (Wikipedia) 
 
         




KUVA 3. Autodesk Revit 2018 opiskelijaversion käyttöliittymä (Mannermaa 2018-03-15.) 
 
3.7.2 Graphisoft Archicad 
 
Graphisoft Archicad on puhtaasti arkkitehtisuunnitteluun suunniteltu ohjelmisto. Archicadin kehittä-
minen alkoi jo vuonna 1982 Unkarissa Graphisoft yhtiön toimesta. Archicadia pidetään maailman 




KUVA 4. Graphisoft Archicad 20 oppilaitosversion käyttöliittymä (Mannermaa 2018-03-15.) 
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3.7.3 Autodesk Navisworks 
 
Autodesk Navisworks Manage ohjelmalla tehdään mallintarkastelua ja raportointia eri suunnittelualo-
jen tietomalleista. Ohjelmaan tuotua mallia voidaan tutkia kaikista suunnista ja mallin sisällä voi kat-
sella ja liikkua rajoituksitta. Alun perin englantilaisen NavisWorksin kehittämä ohjelma myytiin Auto-




KUVA 5. Autodesk Navisworks Manage 2017 opiskelijaversion käyttöliittymä (Mannermaa 2018-03-
15.) 
 
3.7.4 Solibri Model Checker 
 
Solibri Model Checker on tietomallien laadunvarmistusohjelmisto, joka mahdollistaa sääntöpohjaisen 
mallien tarkastamisen ja määrälaskennan. Solibrin asiakaskuntaa ovat suuret rakennusyhtiöt, arkki-
tehti- ja insinööritoimistot yli seitsemässäkymmenessä maassa. Solibri on osa Nemetschek Groupia 
ja sen pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Solibrilla on toimistoja myös USA:ssa, Englannissa Saksassa 
ja Espanjassa (Solibri Inc. www-sivut). 
 
         




KUVA 6. Solibri Model Checker kokeiluversion käyttöliittymä (Mannermaa 2018-03-21.) 
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Tässä opinnäytetyössä tehtiin haastattelu tietomallikoordinaattorina toimineelle henkilölle ja kysely-
tutkimus Suunnittelutoimisto Savolaisen henkilökunnalle. 
 
Kajaanin Lyseon peruskorjaus- ja laajennushankkeessa on vaadittu tietomallikoordinaattorin mukana 
oloa. Tietomallikoordinaattorina projektissa toimii Helsinkiläisestä Arkkitehtitoimisto Arkworksista 
arkkitehti SAFA Petteri Nieminen. Tein strukturoidun (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 2009, 208) haas-
tattelun Niemiselle hänen ollessaan Kajaanissa suunnittelupalaverissa 8.1.2018. Olin lähettänyt Nie-
miselle laatimiani kysymyksiä ennakkoon tutustumista varten. 
 
Aloitin haastattelun kysymällä Niemiseltä, kuinka kauan heidän toimisto on toiminut tietomallikoordi-
naattoritehtävissä. Nieminen (2018-08-01) totesi heidän toimistonsa olevan alalla uusi tekijä. Yritys 
on perustettu helmikuussa 2017, joten pitkäaikaista kokemusta ei tietomallikoordinointitehtävistä ole 
päässyt syntymään. Kajaanin hanke on Arkworks toimiston ensimmäinen, mutta Niemisen aiem-
massa työpaikassa (Vuorenmaa Arkkitehdit) hän on toiminut tietomallikoordinaattoritehtävissä vuo-
desta 2011, jolloin Nieminen oli ensimmäisen kerran koordinaattorina Palvelutalo Onnenkoto hank-
keessa Hollolassa. Nieminen kertoo tehneensä pääasiassa arkkitehtisuunnittelua, jolloin tietomalli-
koordinaattoritehtävät ovat jääneet vähemmälle. Toimisto on yleensä tarjonnut tilaajilleen yhteisenä 
pakettina sekä tietomallikoordinoinnin, että arkkitehtisuunnittelun. 
 
Arkkitehtitoimisto Arkworks käyttää tietomallikoordinointiin Solibri Model Checker ohjelmistoa. Niemi-
sen mukaan toimistossa käytetään arkkitehtisuunnittelussa Archicadia ja sitä myös käytetään mallin-
tarkastelussa avuksi. 
 
Kysymykseen siitä, kuinka Niemisen toimistossa käytetään resursseja tietomallikoordinointiin, mallin-
tarkasteluun ja raportointiin Kajaanin Lyseon kokoisessa hankkeessa, hän arvioi, että tämän kokoi-
nen hanke onnistuu vielä hyvinkin yhdellä henkilöllä. Tällöin hanke on helposti hallittavissa, eikä ai-
kaa kulu esimerkiksi kommunikointiin toisten koordinaattoreiden kanssa. Nieminen totesi kuitenkin 
samaan hengenvetoon, että heillä on toimistossa aikataulu- ja resurssointiongelmien kanssa molem-
mat työntekijät toimineet tietomallikoordinaattoreina. 
 
Kajaani Lyseon hankkeen eri suunnittelualueiden mallien Nieminen totesi olevan ajankohtaan näh-
den hyvällä tasolla, vaikka hanke on ollut käynnissä vasta vähän aikaa. Nieminen sanoi olleensa yl-
lättynyt siitä, että esimerkiksi törmäyksiä ja kaksoiskappaleita oli todella vähän. Edellisestä kokouk-
sesta kuukautta aiemmin oli muun muassa sähkömalli edistynyt paljon. Mallintamista oli Niemisen 
mukaan tehty ajatuksella, eikä asioita ollut vain lätkitty sinne päin. 
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Kysymykseeni siitä millaisia tietomallien tasot ovat hänen mielestään nykyään Nieminen vastasi mal-
lien yleisesti olevan hyviä. Eri suunnittelualoilta saatavien mallien teknisestä tasosta Nieminen nos-
taa oman kokemuksensa mukaan esille rakennesuunnittelijoilta saatavien mallien olevan hiukan pa-
rempia. Nieminen arveli rakennesuunnittelun kehittyneempien mallien johtuvan heidän pidemmästä 
työskentelystä kolmiulotteisten mallien parissa. Sähkö ja LVI ovat taas piirtäneet kaksiulotteisilla 
piirto-ohjelmistoilla ja vasta viime aikoina he ovat siirtyneet kolmiulotteiseen mallintamiseen. 
 
Yleisten tietomallivaatimusten huomioon ottaminen eri suunnittelualojen välillä on Niemisen mukaan 
hyvin hallinnassa. Perusosaaminen ainakin Kajaanin Lyseon hankkeessa on hyvä ja malleissa on esi-
merkiksi rakennusosanimikkeet oikein. 
 
Nieminen vastasi kysymykseeni eri hankkeiden laajuudesta johtuviin tietomallikoordinaattorin erilai-
siin työtehtäviin seuraavasti: ”Suurin ero lienee se, mitä mallilta haetaan. Joku hanke voi olla sellai-
nen, missä vaaditaan vain silmämääräistä tarkastelua ja etsitään risteämä- ja ongelmakohtia ja joku 
toinen, missä mallia tarvitaan esimerkiksi laskentaan”. Nieminen ei ole henkilökohtaisesti ollut yh-
dessäkään hankkeessa, missä laskenta olisi kokonaan tehty yksinomaan tietomallista, eikä hän tiedä 
yhtään hanketta, missä laskenta olisi tehty kokonaisuudessaan käyttäen tietomallia. Tällöin tietomal-
lin pitäisi Niemisen mukaan olla erittäin tarkasti tehty, jotta vältyttäisiin virheellisten tavaramäärien 
tilaamisesta työmaalle. 
 
Arkkitehti Niemisen yrityksessä Arkworksissa ei ole erikseen koulutettua tietomallikoordinaattoria. 
Nieminen on itse käynyt yhden päivän kestävän Solibri koulutuksen edellisessä työpaikassaan. Kurs-
sin hän kävi 2011 ennen ensimmäistä tietomallikoordinointityötään. Tuolloin tietomallikoordinaattori-
koulutusta ei ollut saatavilla ja koulutus oli siten vain ohjelmiston käytön opettelua. Nieminen arve-
lee saaneensa työn kautta kokemusta tietomallikoordinointiin rakennusprojektien erilaisuuksista ja 
aikataulutuksista, sekä eri suunnittelualojen komponenteista malleissa ja kertoo näin välttäneensä 
suurimmat ongelmat työssään. 
 
Nieminen sanoi itse tehneensä lähinnä asuintalojen tietomallikoordinointia, kun kysyin, kuinka paljon 
Suomessa käytetään eri hankkeissa tietomallikoordinaattoreita. Nieminen havaitsi projekteissa suuria 
eroja. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla kaikissa Lemminkäisen projekteissa vaadittiin tietomallikoor-
dinaattori. Lemminkäisellä on oma tietomallikoordinaattori, mutta osa Lemminkäisen projekteista on 
tullut Niemisen toimiston kautta heille erillispalveluna. Nieminen muisteli, että toisaalta taas YIT:llä 
ei ole ollut tietomallikoordinoinnin tarvetta, vaikka rakennusliike on isompi kuin Lemminkäinen. (Ra-
kennusyhtiöt olivat vielä tuolloin eri yrityksiä. (Mannermaa)) Vaihtelu on Niemisen mukaan suurta ja 
hän arvelee sen olevan rakennuttajakohtaista, sillä rakennuttaja on se, joka tietomallikoordinoinnin 
maksaa ja he arvioivat myös tietomallikoordinoinnista saatavan lisäarvon. 
 
Niemisen arviot tietomallikoordinoinnin tulevaisuudesta ovat valoisat. Hän arvelee tietomallikoordi-
noinnista tulevan oma suunnittelualansa ja tulee olemaan toimistoja, jotka tekevät vain tietomalli-
koordinointia. Suuret rakennushankkeet useine arkkitehteineen vaativat Niemisen mukaan niin pal-
jon tietomallikoordinointia, että on järkevintä antaa tietomallikoordinointiin keskittyneen yrityksen 
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hoitaa hanke. Pienissä projekteissa on Niemisen mukaan, varsinkin jos on itse suunnittelijana koh-
teessa, parasta toimia hankkeen tietomallikoordinaattorina henkilökohtaisesti. Tällöin koordinointi 
onnistuu helposti suunnittelun ohessa, kun kohde ja hanke on tuttu. Toimistoihin voi Niemisen arve-
luiden mukaan tulla ja onkin jo pelkästään tietomallikoordinointiin perehtyneitä työntekijöitä, jotka 
toki voivat tehdä muitakin töitä toimistossa. Niemisen mielestä isompien toimistojen kannattaa pal-
kata tietomallikoordinaattori ja olla näin mukana tarjoamassa tietomallikoordinointia vaativia hank-
keita. 
 
Tietomallikoordinoinnin pääperiaate Arkkitehtitoimisto Arkworksissa Niemisen mukaan. 
 
• Alkuun tutustutaan projektiin, mitä projekti pitää sisällään ja onko siinä mitään erikoista. 
• Lähtötietojen toimittaminen. Kohdistuskappale ja mallinnusvaatimukset muille suunnitteli-
joille. Kohdistuskappaleen sijainnin määrittelee arkkitehti. 
• Hankkeen edetessä muilta saatujen mallien yhdistäminen ja Solibri Model Checker ohjel-
malla silmämääräinen tarkastelu virheiden havaitsemiseksi. Yleensä suurimmat virheet ha-
vaitaan jo tässä vaiheessa. 
• Raportointi muille suunnittelijoille tarvittavista korjauksista. Myöhemmässä vaiheessa aje-
taan Solibrin sisäänrakennettuja tarkastusraportteja eri suunnittelualojen välisistä risteä-
mistä. Raportista etsitään oleellisia virheitä. Raportin toimittaminen muille suunnittelualoille. 
• Niemisen tapa on pitää alkuperäinen raportti mukana koko ajan. Matkan varrella raportista 
merkataan virheitä korjatuiksi ja viimeisessä kokouksessa mallien tulee olla virheettömät. 
4.2 Tutkimus 
 
Tein opinnäytetyöhöni liittyen kyselytutkimuksen suunnittelutoimiston henkilökunnalle. Kyselylomak-
keessa kysyin yleisten kysymysten lisäksi tietomalliosaamisesta, halukkuudesta toimia tietomallikoor-
dinaattorina ja toimistolla käytettävien ohjelmistojen hallitsemisesta. Kyselyssä pyysin myös mielipi-
dettä, minkälaista koulutusta haluttaisiin omien taitojen kehittämiseksi. Toimistolla työskentelee 10 
henkilöä ja vastausprosentti oli 90 %. Kyselyn otanta on varsin pieni, mutta antaa kuitenkin riittävän 
kuvan henkilökunnan osaamisesta ja halukkuudesta tietomallikoordinaattorina toimimiseen. 
 




Kyselytutkimus tehtiin henkilökohtaisesti nimellä varustettuna. Näin voidaan osaaminen, koulutus-




Toimistolla työskentelee rakennusinsinöörejä, rakennusmestareita ja arkkitehti. 
 
Työssäoloaika yrityksessä, vuotta: 
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Työkokemus yrityksessä vaihtelee 1 -34 vuoden välillä. Keskiarvo työkokemuksessa on 12 vuotta ja 
mediaani 8 vuotta. Yksi vastaajista jätti kohdan tyhjäksi. 
 
Kuinka hyvin tunnet osaavasi tietomallintamisen käyttämälläsi ohjelmistolla asteikolla 1 - 10? 
 
Tietomallintamisen hallinta käyttämällään ohjelmistolla työntekijän oman arvion mukaan asteikolla 1 
- 10 vaihtelee 1 - 9 välillä. Keskiarvo osaamisessa on 5,2 ja mediaani 2. Kolme vastaajista jätti koh-
dan tyhjäksi. 
 
TAULUKKO 1. Kyselytutkimuksen tulos toimiston henkilökunnan (9/10) vastauksista toimistolla käy-
tettävien ohjelmistojen hallitsemisesta. Yksi vastaajista jätti arvioimatta joitakin kohtia ohjelmis-
toista. 
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Kuinka hyvin tunnet yleiset tietomallivaatimukset (YTV2012) asteikolla 1 - 10: 
 
Yleisten tietomallivaatimusten tunteminen työntekijän oman arvion mukaan asteikolla 1 - 10 vaihte-
lee 1 - 9 välillä. Keskiarvo on 4,6 ja mediaani 4. 
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Kuinka hyvin tunnet tietomallikoordinaattorin työtehtävät asteikolla 1 - 10: 
 
Tietomallikoordinaattorin työtehtävien tuntemus työntekijän oman arvion mukaan asteikolla 1 - 10 
vaihtelee 1 - 8 välillä. Keskiarvo on 4,2 ja mediaani 4. 
 
Kuinka hyvin tunnet tietomallikoordinoinnin vaiheet rakennushankkeessa asteikolla 1 - 10: 
 
Tietomallikoordinoinnin vaiheet rakennushankkeessa työntekijän oman arvion mukaan asteikolla 1 - 
10 vaihtelee 1 - 7 välillä. Keskiarvo osaamisessa on 3,9 ja mediaani 4. 
 
Kiinnostus toimia tietomallikoordinaattorina yrityksessä asteikolla 1 - 10: 
 
Kiinnostus toimia tietomallikoordinaattorina yrityksessä työntekijän oman arvion mukaan asteikolla 1 
- 10 vaihtelee 1 - 10 välillä. Keskiarvo kiinnostuksessa on 4,1 ja mediaani 3. 
 
Millaista lisäkoulutusta haluaisit järjestettävän joko tietomallikoordinaattorina toimimiseen tai toimis-
tolla käytettävien ohjelmistojen osaamisen päivittämiseen (vapaamuotoinen vastaus)? 
 
Toimistolla tietomallien parissa työskentelevien työntekijöiden toiveita ja mietteitä lisäkoulutustar-
peesta: 
 
• Archicad koulutusta 
• Perehdyttäminen tietomallikoordinointiin sekä sen eri vaiheisiin 
• Havaittuihin puutteisiin reagoitaisiin ja järjestetään silloin tarvittavaa koulutusta. Myös uu-
siutuviin ohjelmiin ja järjestelmiin koulutettaisiin heti joku henkilö toimistolta, joka voi sitten 
jakaa tietouttaan, jos koko porukkaa ei voida tai ole kannattavaa kouluttaa. 
• Saan tällä hetkellä tarvittavan avun toimiston muilta henkilöiltä. 
• Peruskäyttö varmasti on hallinnassa kullakin omiin ohjelmiinsa. Koulutusta tärkeämpänä nä-
kisin ohjelmistojen käytön prosessinkehityksen ja laadun näkökulmasta – eli eri suunnitteli-
joiden piirustusten pitäisi näyttää enemmän samalta. Toisaalta hyviä käytäntöjä pitäisi pyr-
kiä jakamaan ja sitä kautta löytää tehokkuutta! 
• YTV2012 vaatimukset ja yleistietoa tietomallikoordinaattorin työstä 
• Tietomallikoordinoinnin perusteet kurssi. Archicad käyttäjille lisäkoulutusta 
 
Vapaa sana. Jos mieleesi tulee jotain kommentoitavaa, pohdittavaa tai kysyttävää opinnäytetyöstä. 
 
Kyselyssä tuli valitettavan vähän kommentteja ja mielipiteitä tähän kohtaan. 
 
• Erittäin hyvä aihe. Tietomallikoordinaattorin taitoja tarvitaan useissa tulevissa projekteissa. 
Toimistomme tarvitsee ko. henkilön ko. tehtäviin. 
• Tällä hetkellä yrityksemme ei osaa hyödyntää ohjelmien ominaisuuksia. Toisaalta asenteis-
sakin on hieman ”sieltä mistä aita on...” meininkiä 
         




Kyselytutkimuksen perusteella toimistolla on vahva ja pitkäaikainen kokemus rakennusalalla toimimi-
sesta. Keskiarvo toimiston henkilöstön työkokemuksesta on 12 vuotta ja mediaani on 8 vuotta. 
Vaikka toimistolla työskenteleekin vähäistä työkokemusta omaavia alalle vastavalmistuneita työnteki-
jöitä, nousee henkilöstön keskimääräinen työkokemus korkealle toimistolla jo pitkään työskennellei-
den työntekijöiden ansiosta. Vaikka vanhimmat työntekijät alkavat olla jo eläköitymisiässä ehtivät he 
vielä hyvinkin jättää nuoremmille kollegoilleen runsaasti tietoa ja historiaa alan parissa toimimisesta. 
Tämä on erinomainen asia toimiston tulevaisuutta ajatellen. 
 
Toimistolla työskentelee kymmenen työntekijää. Työntekijöistä kolme toimii rakennuttamisen tai joh-
don tehtävissä eikä näin ollen osallistu tietomallintamiseen lainkaan. Muut toimiston työntekijät voi-
daan katsoa toimivan tietomallintamisen parissa eri tasoilla arkkitehti- ja rakennesuunnittelusta 
suunnitteluassistentin tehtäviin. Arkkitehtiosastolla on käytössä Graphisoft Archicad-ohjelmisto suun-
nittelun ja piirustusten toteuttamiseen. Rakennesuunnittelun puolella piirustukset ja suunnittelu teh-
dään Autodesk Revit-ohjelmistolla. Suunnittelualoittain vanhemmat työntekijät ovat antaneet huo-
mattavasti heikomman arvion itsestään tietomallintamisen hallinnan osaamisesta. Johtuuko tämä 
liian tiukasta itsekritiikistä, vai onko ohjelmistot kehittyneet jo liian hankaliksi. Ohjelmat sisältävät 
nykyään todella paljon hyvin syvälle ja vaikeasti hallittavia ominaisuuksia ja näiden ominaisuuksien 
osaamattomuus voi vaikuttaa oma-arvion alhaisuuteen. 
 
Arviot suunnittelutoimistolla käytettävien ohjelmistojen hallitsemisesta jakaantuvat melko tasaisesti 
henkilöstön keskuudessa. Tekstinkäsittely- ja laskentaohjelman käyttö on itsearvioiden mukaan hy-
vin hallinnassa. Näitä kahta ohjelmaa käyttävät kaikki toimiston työntekijät. Seuraavien suunnitte-
luun ja piirtämiseen liittyvien ohjelmien parissa työskentelee toimistolla seitsemän työntekijää. Vas-
taajat jakaantuvat suunnittelualoittain kolme kumpaankin ryhmään, rakennesuunnitteluun ja arkki-
tehtisuunnitteluun. Autodesk Revit sekä Graphisoft Archicad on näitä ohjelmia käyttävien mielestä 
hyvin osattu.  Autodesk Autocadin arvioitu alhainen osaamisen taso ihmetyttää. Ohjelma on kuiten-
kin ollut käytössä huomattavasti pidemmän aikaa kuin Revit ja Archicad, joten sen osaaminen luulisi 
olevan hallinnassa. Johtuuko heikko arvio siitä, että Autocadin käyttö on jäämässä pois ja ohjelman 
osaaminen on unohtumassa? Puhtaasti rakennesuunnitteluun suunnatut AGACAD Revitille ja Jigi on 
näitä käyttävien henkilöiden hallinnassa. Vastikään toimiston käyttöön tullut Twinmotion rendering-
ohjelma arkkitehtisuunnittelun visualisoinnin apuvälineeksi on vain yhdelle käyttäjälle jonkin verran 
tuttu. Muut toimiston työntekijät eivät osaa käyttää ohjelmaa, tai edes tuntevat sitä. Tietomallikoor-
dinointiin ensiarvoisen tärkeä toimistoltakin löytyvä ohjelma on Autodesk Navisworks. Tätä opinnäy-
tetyötä kirjoitettaessa toimiston käytössä oleva versio Navisworksista on Simulate 2018. Tällä ohjel-
maversiolla ei voi tehdä täysipainoisesti tietomallikoordinointia ohjelmasta puuttuvien tärkeiden omi-
naisuuksien vuoksi, joten ohjelmiston päivittäminen Navisworks Manageen on pakollinen. Toisaalta 
suunnittelutoimisto voi myös hankkia käyttöönsä Solibri Model Checker ohjelmiston, mitä käytetään 
erityisen paljon tietomallikoordinoinnin yhteydessä mallintarkastelun apuvälineenä. 
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Yleisten tietomallivaatimusten tuntemus toimistossa vaihtelee kyselyn mukaan paljon. Keskiarvo jää 
alle viiden, mikä on selvä merkki tarpeellisuudesta tutustua uudelleen tietomallivaatimuksiin ja päi-
vittää tieto vaatimusten mukaisesta mallintamisesta oikeanlaisen ja hyvän lopputuloksen saamiseksi. 
 
Keskiarvo kysymykseen, kuinka hyvin tunnet tietomallikoordinaattorin työtehtävät, jäi arvatenkin 
alhaiseksi. Toimistolla on tosin ollut hankkeita, missä ulkopuolinen tietomallikoordinaattori on ollut 
mukana. Nämä hankkeet ovat antaneet jo jonkin verran tietämystä tietomallikoordinaattorin työteh-
tävistä heille, jotka ovat näissä hankkeissa mukana olleet. 
 
Tietämys siitä, kuinka tietomallikoordinoinnin vaiheet rakennushankkeessa etenee, oli arvioitu kes-
kiarvoltaan alhaisemmaksi, kuin tuntemus tietomallikoordinaattorin työtehtävistä. Rakennushankkei-
den koon vaihtelut muuttavat tietomallikoordinoinnin tarvetta ja sen kohtia hankkeen edetessä. 
Tämä seikka on saattanut olla syynä arvion alenemiseen. 
 
Tietomallikoordinoinnin lisääminen toimiston palveluihin selkeästi kiinnostaa, sillä kaksi toimiston 
työntekijöistä arvioivat halukkuutensa toimia tietomallikoordinaattoreina kympin arvoisesti. Muutoin 
koko toimiston henkilökunnan keskiarvo halukkuuteen toimia tietomallikoordinaattorina oli vain 4,6, 
mediaanin ollessa 3. Tämä alhainen lukema ei kuitenkaan haittaa toimiston toimintaa tietomallikoor-
dinoinnissa, sillä isossakin hankkeessa kaksi tietomallikoordinaattoria riittää hyvin suorittamaan tie-
tomallikoordinaattorin työtehtäviin kuuluvat tarkastukset ja raportoinnit. 
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Palvelukonseptissa kerrotaan keskeisin ajatus palvelusta. Kun palvelukonseptin sisältöä määritellään 
pitää miettiä ja määrittää asiakkaalle annettava palvelulupaus, kuinka erotutaan muista toimijoista ja 
kilpailijoista sekä markkinointi-idea. Tuulaniemen (2011, 189) mukaan palvelukonsepti käsittää 
suunniteltavan palvelun palvelupolun, johon voidaan kuvata palvelutuokiot tai kontaktipisteet. 
 
Tiina Heikkinen kirjoittaa Metropolia-ammattikorkeakouluun tekemässä ylemmän ammattikorkeakou-
lututkinnon opinnäytetyössään (Heikkinen 2015, 24.) palvelukonseptista seuraavaa: palvelukonsepti 
on asiakkaan tarpeiden mukaan kehitettyjä palveluosia ja mahdollisesti yksittäisiä palveluja käsittävä 
kokonaisuus. Palvelukonseptilla voidaan toteuttaa yrityksen strategiaa ja se sisältää ansaintamallin 
sekä kuvauksen siitä, miten konsepti toimitetaan palveluprosessien avulla asiakkaalle. Yrityksen nä-
kökulmasta konseptin on sovelluttava yrityksen palveluportfolioon ja toteutettava yrityksen strate-
giaa. 
 
Palvelukonseptin kehittäminen alkaa ideoinnista, jossa etsitään palveluun tai tuotteeseen sisältyviä 
ratkaisuja sen toteuttamiseksi. Käyttökelpoisimpia ideoita jatkojalostetaan ja kehitellään palvelukon-
septeiksi. Ei ole olemassa vain yhtä ja ainoaa ratkaisua, vaan pitää olla riittävästi ideoita vertailukel-
poisten palvelukonseptien kehittämiseksi.  
 




Palvelutapahtumien muodostamaa sarjaa toimintoja asiakkaan ongelmakohtiin puuttumiseksi kutsu-
taan palveluprosessiksi. Palvelutapahtumista muodostuva palveluprosessi on siis toimiston ja asiak-
kaan välistä kanssakäymistä. 
 
Palveluprosessi on sarja järkevästi eteneviä palvelutoimintoja. Palveluprosessiin tarvitaan resursseja 
palvelujen toteuttamiseksi ja tuloksien aikaan saamiseksi. Palvelun aloittaminen, toteuttaminen ja 
lopettaminen ovat palveluprosessin eri vaiheet. Näistä kolmesta vaiheesta jokainen voi sisältää 
useita erilaisia palvelutapahtumia tai vaikka vain yhden. Aloitettaessa palveluprosessi, tulee asiak-
kaan kanssa selvittää se, mitä hän haluaa palvelultaan. Keinoja palvelun tarpeen selvittämiseen voi-
sivat olla haastattelut, selvitykset, havainnointi ja tutkimukset. Palveluprosessi sisältää myös laadun-
hallinnan. Laadunhallinta voi kohdistua koko prosessiin tai prosessin eri kohtiin. 
 
Suunnittelutoimisto Määttä on tunnettu kainuulaisten rakennusalan toimijoiden keskuudessa. Yhtey-
denotot ja tilaukset vanhoilta kumppaneilta toimistolle tulee usein aikaisempien hyvin hoidettujen 
projektien ansiosta. Osa töistä tulee myös voitettujen tarjouskilpailujen jälkeen uusilta toimijoilta. 
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Mainontaa vaikuttaa olevan toimistolla vähän mahdollisesti johtuen alan erikoisosaamisesta. Insinöö-
ritoimisto Savolaisella on kuitenkin hyvät internet sivut, joista löytyy tarvittavat yhteystiedot, kunhan 
ensin tietää mistä etsiä. 
 
Tietomallikoordinoinnin palveluprosessin läpiviemiseksi toimistolla ovat resurssit kunnossa. Luonnolli-
sesti ongelmakohtia ovat vielä puuttuvat mallintarkastusohjelmat ja tietomallikoordinointiin koulutta-
maton henkilö. Suunnittelutoimisto Määtällä tietomallikoordinoinnin palveluprosessi tulisi suunnitella 
mainonnan ja markkinoinnin ammatti-ihmisten kanssa huolellisesti, jotta yrityksen uusi palvelu saa-




Tietomallikoordinaattori on henkilö, joka on tietomallintamisen suunnittelun ja valvonnan asiantun-
tija, sekä kykenevä ohjaamaan rakennushankkeen osapuolia BIM-mallien käytössä ja hyödyntämi-
sessä. Tietomallikoordinaattorin nimeää pääsuunnittelija. Tietomallikoordinaattorina voi toimia pää-
suunnittelija, arkkitehti tai tietomallikoordinaattorin nimikkeellä toimiva yrityksen työntekijä. Tieto-
mallikoordinaattorin tehtäviin kuuluu seuraavia tehtäviä: 
 
• Tietomallintamisen organisoinnin suunnitteleminen. 
• Tietomallintamissuunnitelman laadinta. 
• Mallintamisen aikataulutus. 
• Projektipankin käyttäminen ja mallien nimeämiskäytäntö. 
• Tietomallintamisen aloituskokouksen järjestäminen. 
• Mallien ylläpitäminen ja päivittäminen. 
• Osallistuminen malli- ja suunnittelukokouksiin. 
• Mallintamisen vaiheiden raportointi. 
 
Tarkempi tehtäväluettelo tehtäviin kuuluvine yksityiskohtineen on kirjoitettu kunkin hankkeen tieto-
malliohjeeseen. 
 
Tietomallikoordinointi rakennushankkeessa etenee yleensä tiettyä kaavaa noudattaen (Kaavio 3). 
Tietomallikoordinointipalvelun tarjoaminen ja tekeminen vaatii, että resurssit ovat kunnossa. Suun-
nittelutoimiston henkilökunnasta tulee löytyä koulutuksen tietomallikoordinointiin saanut henkilö, 
joka osaa käyttää koordinoinnissa tarvittavia ohjelmistoja. Yrityksen resursseihin voidaan lukea myös 
toimistotilat, ohjelmistot, aikaisemmin tehdyt työt eli referenssit, sekä tietomallikoordinointiin käytet-
tävä aika ja raha. 
 
Kun yritys on saanut tietomallikoordinointityön, joko suoraan yritykseltä tilattuna tai voitetun tar-
jouskilpailun kautta, voidaan aloittaa tietomallikoordinointiprosessi. Tietomallikoordinointiprosessi 
aloitetaan käsittelemällä työtilaus. Työtilauksen hoitaa yrityksessä tilauksista ja tilausten käsittelystä 
vastuussa oleva henkilö. Tilauksen käsittelyn jälkeen aloitetaan hankkeen tietomallikoordinointi.  
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KAAVIO 2. Tietomallikoordinoinnin prosessikaavio (Mannermaa 2018-04-20) 
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Hankkeesta pääsuunnittelija ja/tai tietomallikoordinaattori kirjoittaa tietomalliohjeen, joka lähetetään 
kaikille hankkeessa tietomallintamisessa mukana oleville henkilöille. Tietomalliohje kertoo eri suun-
nittelualoille yleiset toimintaperiaatteet tietomallihankkeessa. Näitä toimintaperiaatteita tulee nou-
dattaa hankkeen onnistumisen varmistamiseksi. Tietomalliohjeessa on kerrottu muun muassa hank-
keen yleisiä tietoja, tietomallintamisen organisoimisesta sekä hankkeen aikataululuista. Ohjeesta löy-
tyy toimintamallit kaikille hankkeessa mukana oleville suunnittelualoille, sekä ohjeet ja vaatimukset 
siitä kuinka ja mihin tasoon malli tulee tehdä ja minne mallit tallennetaan. Kaikki suunnittelualat laa-
tivat mallinnuksistaan myös tietomalliselosteen, jonka laadintaan tietomallikoordinaattori antaa oh-
jeistuksen. Tietomalliselosteesta selviää käytetyt tietomallin mallinnustavat ja erityisesti tietomal-
liselosteeseen on merkittävä poikkeamat mallinnustavoista, jotka on annettu yleisissä tietomallivaati-
musohjeissa. Esimerkiksi mallinnettaessa kaarevia seinämuotoja massatyökalulla on tästä mainittava 
tietomalliselosteessa tyyliin: US4 mallinnettu massatyökalulla. 
 
Kun arkkitehtimalli toteutettavasta rakennuksesta on tehty tietomalliohjeessa sovitulle tasolle, en-
simmäinen malli voidaan toimittaa rakennesuunnittelijoille ja talotekniikasta vastaaville suunnitteli-
joille natiivi- tai ifc-malleina. Rakenne- ja talotekniikka-suunnittelijat aloittavat mallintamaan arkki-
tehtimalliin omat suunnitelmansa. Arkkitehtimallin tekemistä voidaan jatkaa edelleen. Kun suunnitte-
lualojen tietomallit ovat valmistuneet tietomalliohjeeseen päätetyn aikataulun mukaisesti ensim-
mäistä mallien yhteensovittamista varten, toimitetaan sovittuun tasoon tehdyt mallit tietomallikoor-
dinaattorille mallintarkasteluun. 
 
Mallintarkastelun tuloksena löytyy virheitä, törmäyksiä, eri suunnittelualojen tietomalleista. Tietomal-
likoordinaattori kommentoi sanallisesti ja/tai piirtäen havainnollistamalla löytämiään virheitä tör-
mäystarkasteluraporttiin (Kuva 7). Koordinaattori lähettää raportin virheestä vastuussa olevalle 
suunnittelijalle tai mallintajalle virheen korjaamiseksi. Nämä virheet tulee korjata ennen seuraavaa 
suunnittelukokousta. Törmäystarkasteluja tehdään ja virheet korjataan ennen mallien lähettämistä 
tietomallikoordinaattorille suunnitteluohjelman sisällä olevan törmäystarkastus ohjelman avulla tai 
erillisellä mallintarkastusohjelmalla suunnittelualakohtaisesti. Hankkeen edetessä virheet eri suunnit-
telualojen välisissä malleissa vähenevät ja lopullisissa suunnitelmissa ei törmäyksiä tulisi enää olla, 
jotta vältyttäisiin rakentamisaikaisilta ongelmilta. 
 
Rakennushankkeen ja suunnittelun edetessä pidetään suunnittelukokouksia. Kokouksissa ovat mu-
kana kaikki suunnittelualat ja muut hankkeeseen liittyvät sidosryhmät. Tietomallikoordinaattori tekee 
mallintarkasteluja saamistaan malleista ennen jokaista suunnittelukokousta. Tarkasteluja tehdään 
visuaalisesti tai ohjelmallisesti. Visuaalisia tarkasteluja tehdään yleensä hankkeiden alkuvaiheissa, 
jolloin suunnitelmien pääpiirteitä ollaan vasta saatu valmiiksi. Ohjelmallisia tarkasteluja tehdään 
hankkeiden ollessa pidemmällä ja suunnitelmissa on jo paljon yksityiskohtia. Hankkeen tietomallinta-
misen etenemistä ja mahdollisia virheitä esitellään suunnittelukokouksissa tietomallikoordinaattorin 
johdolla. 
         




KUVA 7. Sivu tietomallikoordinaattorin törmäystarkasteluraportista (Tietoa Finland Oy 2015) 
 
Tietomallikoordinaattorin osalta hanke voi jatkua vielä rakentamisvaiheenkin aikana. Rakentamisvai-
heessa tietomallikoordinaattori voi ohjeistaa urakoitsijoita tietomallien käytöstä työmailla. Tietomalli-
koordinaattorin työ hankkeen osalta päättyy, kun kaikki mallinuksessa mukana olevat osapuolet ovat 
tallentaneet sovitussa tiedostomuodossa olevat mallinsa projektipankkiin tai tilaajan erikseen määrit-
telemään paikkaan ja koordinaattorin ilmoittaessa tilaajalle mallintamisen päättyneen hankkeessa. 
Hankkeen aikana saatu kokemus ja tieto palautuu takaisin yritykselle vahvempana resurssina tieto-




Tietomallikoordinaattorin työkaluina toimivat mallin- ja törmäystarkasteluun kehitetyt ohjelmistot. 
Tietomallien tarkasteluun ja yhteensovittamiseen löytyy muutamia erinomaisia ohjelmistoja, muun 
muassa Solibri Model Checker ja Autodesk Navisworks Manage, jotka lienevät maailmalla eniten käy-
tetyt ohjelmat tähän tarkoitukseen. Opinnäytetyöni sivulla 25 olen jo tutustuttanut lukijaa näihin tie-
tokoneohjelmiin. Suunnittelutoimisto Määtällä on jo olemassa Autodesk tuotepakettiin kuuluva Na-
visworks Simulate, joka ei ole varsinainen tietomallikoordinoinnin työkalu, koska sillä ei voi tehdä 
törmäystarkasteluja eikä raportointia, vaan vain pelkkää mallin tarkastelua. Ohjelma täytyy siis päi-
vittää Navisworks Manageen tai hankkia Solibri Model Checker. Näillä kahdella ohjelmalla tehdään 
täysipainoista tietomallikoordinointia. Ohjelmien käyttöliittymät eroavat toisistaan suuresti, mutta 
molemmista löytyvät työkalut mallin tarkasteluun, törmäystarkasteluun ja raportointiin. 
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Mallin tarkastelussa ohjelmilla voidaan tarkastella mallia kolmiulotteisessa ympäristössä. Mallia voi-
daan havainnoida eri suunnista ja mallin sisällä voidaan kävellä ja katsella kuten tietokonepeleissä. 
Mallin sisällä kulkemista voidaan tehdä realistisemmaksi estämällä seinien läpi käveleminen ja otta-
malla painovoima käyttöön. Kävelyreitti ja katselusuunnat voidaan myös nauhoittaa videoksi ja tois-
taa vaikka suunnittelukokouksessa havainnollistamisen helpottamiseksi. Ohjelmissa on myös työka-
lut etäisyyksien mittaamiseksi ja mallien kohdalleen siirtelemiseen. Ohjelmilla tehdään myös eri 
suunnittelualojen malleista törmäystarkastelut. Törmäystarkasteluja voidaan tehdä yhteensovite-
tuista malleista tai vain yhden suunnittelualan koko mallista. Törmäyksiä voidaan etsiä myös hyvin-
kin spesifisti esimerkiksi seinien ja ilmastointiputkien väliltä. Törmäyksistä raportointiin on ohjelmissa 
useita eri työkaluja. Törmäyskohtaan pystytään piirtämään ja kommentoimaan millainen virhe on 
kysymyksessä. Tämä helpottaa mallintajaa korjaamaan virheen nopeammin. Törmäysraportit voi-
daan kummassakin ohjelmassa tuottaa diaesityksiksi ja helppolukuisiksi PDF muotoisiksi dokumen-
teiksi mallien jatkokäsittelyä varten. Liitteestä kaksi löytyy tekemäni Solibri Model Checker ohjelman 
aloittajan opas. 
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Insinööritoimisto Savolaisen Kajaanin toimistolla on mielestäni erinomaiset mahdollisuudet tietomalli-
koordinoinnin mukaan ottamiseksi yrityksen uudeksi palveluksi rakentamisen alalla. Määtän toimisto 
on osa keskisuurta insinööritoimistoa, jolla on resurssit kunnossa. Kajaanin toimistolta löytyy tieto-
mallikoordinoinnista kiinnostuneita ja siihen motivoituneita työntekijöitä. Tietokoneet ohjelmistoi-
neen ovat ajan tasalla. Ainoastaan Solibri Model Checker ohjelmiston puute tai Autodesk Naviswork-
sin tietomallikoordinointiin sopivan version hankkiminen tulee aiheuttamaan kustannuksia. Myös tie-





SWOT analyysi on yksinkertainen ja hyödyllinen työkalu yrityksen hankkeiden, toiminnan ja projek-
tien suunnittelussa. SWOT-analyysin kohteena kaaviossa kolme on yrityksen tietomallikoordinointi-
palveluiden käyttöönotto uudeksi palvelukonseptiksi. 
 
VAHVUUDET 
- osaava henkilökunta 
- nykyaikaiset laitteet 
- riittävästi henkilökuntaa 
- osa keskisuurta yritystä 
- tietomallikoordinoinnista motivoituneita työn-
tekijöitä 
- tunnettu yritys Kainuussa 
 
HEIKKOUDET 
- tietomallikoordinoinnin mahdollistavien ohjel-
mien puuttuminen 
- vaatii lisäkouluttautumisen tietomallikoordi-
nointiin 
- markkinointi ja mainonta 
- tietomallikoordinointi on tuntematon käsite 
- palvelussa aloitteleva yritys 
MAHDOLLISUUDET 
- ainut tietomallikoordinointia tarjoava yritys 
Kainuussa 
- voi tarjota tietomallikoordinointia koko Suo-
meen 
- rakennustuotannon virkistyminen 
- yrityksen resurssit 
 
UHAT 
- Kainuu on pieni markkina-alue 
- vähän uudisrakentamista 
- kouluttautuminen toisella paikkakunnalla 
- tietomallikoordinoinnin vahva osaaminen 
muualla Suomessa 
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6.3 Kouluttautuminen tietomallikoordinaattorin tehtävään 
 
Ohjelmistojen hallitsemista (Taulukko 1) kysyttäessä havaitaan, että perusohjelmistojen käyttäminen 
on tuttua. Rakennesuunnittelun tai arkkitehtisuunnittelun parissa työskentelevät työntekijät hallitse-
vat kohtalaisesti tai hyvin tarvitsemansa ohjelmat, joita he ovat käyttäneet jo pitkän aikaa. Uusien 
toimistolla vasta vähän aikaa käytettyjen ohjelmien ja ohjelmien lisäosien hallitseminen sen sijaan 
näyttäisi vaativan lisäkoulutusta. 
 
Tietomallikoordinaattorina toimiminen on lähestulkoon uusi asia toimiston henkilökunnan keskuu-
dessa. Tähän tehtävään kouluttautuvan henkilön tulee saada kunnollinen koulutus. Pelkkä tutustu-
minen yleisiin tietomallivaatimuksiin ja mallintarkasteluohjelman opettelu ei enää riitä nykypäivän 
vaatimuksia täyttävään tietomallikoordinointiin.  
 
Tietomallikoordinaattoriksi aikoville henkilöille löytyy tällä hetkellä täsmäkoulutusta vain Metropolia 
ammattikorkeakoulussa Espoossa. Koulutus on laajuudeltaan 15 opintopistettä ja koulutuksen hinta 
on keväällä 2018 alkaneen kurssin osalta 5 490 € + alv 24 %. Koulutukseen suuntautuvat henkilöt, 
kuten suunnittelijat ja projektipäälliköt, joilla on taustalla rakennusalan työkokemusta. Koulutus so-
veltuu myös talo- ja infrarakentamisen sekä talotekniikan asiantuntijoille. (Metropolia) Sama ammat-
tikorkeakoulu järjestää myös koulutusta BIM-managereiksi haluaville. Koulutukseen voi hakea, kun 
tietomallikoordinointikoulutus on käyty ensin läpi. 
 
Suunnittelutoimistolla käytettävien suunnitteluohjelmistojen koulutusmahdollisuuksia löytyykin jo 
usealta eri koulutustaholta. Kurssit ovat sisällöltään ja kustannuksiltaan koko lailla samanlaisia. Auto-
deskin valtuuttaman virallisen koulutuskeskus ArkSystemsin Revit kurssien hinta on 450 - 750 € yh-
den tai kahden päivän kursseista. ArkSystemsillä on tarjota useita erilaisia Revit koulutusmahdolli-
suuksia. Graphisoft Archicad koulutuksia Suomessa järjestää M.A.D. Koulutuksia on useita kuukausit-
tain käsittäen eri aiheita. Kurssin hinta on yleisesti 400 € + alv 24 %. M.A.D. järjestää koulutuksiaan 
Helsingissä tai webinaarin välityksellä. Tietomallikoordinoinnissa erityisen paljon käytetty ohjelma on 
Solibri Model Checker. Helsingissä 4.4.2018 alkavan yhden päivän mittaisen kurssin hinta on 500 € 
+ alv 24 %. Kurssi sisältää Solibri Model Checker ohjelman perusteet ja käyttölisenssin 30 päiväksi. 
 
Yksi yrityksillekin mahdollinen kouluttautumisen muoto on oppisopimuskoulutus. Käsittelen tässä 
opinnäytetyön luvussa yrityksessä jo työskentelevän henkilön ammatillista lisäkouluttautumista oppi-
sopimuksella. 
 
Oppisopimuskoulutus on määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta, jota 
täydennetään ammattioppilaitoksissa tai aikuiskoulutuskeskuksissa järjestettävillä tietopuolisilla kurs-
seilla (Oppisopimus www-sivut). Oppisopimuskoulutus mahdollistaa ammatillisen lisäkoulutuksen 
yritykselle. Lisäkoulutuksessa koulutusaika vaihtelee 4 - 12 kuukauden välillä. Oppisopimuskoulutuk-
seen räätälöidään opiskelijalle henkilökohtainen opiskeluohjelma. Oppisopimuskoulutuksessa oleva 
opiskelija saa työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Tietopuolisen opetuksen ajalta tuen maksaa 
sopimuksen tehnyt oppisopimustoimisto. 
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Oppisopimuskoulutus on nykyaikainen tapa rekrytoida ja lisäkouluttaa henkilöstöä. Oppisopimuskou-
lutus sopii yrityksille mm. seuraavissa tapauksissa: (Oppisopimus www-sivut) 
 
• Yrityksessä tarvitaan uutta työvoimaa, jolle ei heti aseteta suuria tieto- tai taitovaatimuksia. 
• Sopivan koulutuksen saanutta työntekijää ei löydy työmarkkinoilta. 
• ilmenee tarve kouluttaa henkilöstöä täysin uusiin työtehtäviin. 
• Työntekijän tehtävät edellyttävät ammattialalla erikoistavaa lisäkoulutusta. 
 
Työnantaja ottaa yhteyttä oppisopimuskoulutuksen koulutustarkastajaan oppisopimuskoulutuksen 
käynnistämiseksi. Koulutustarkastaja antaa lisätietoa oppisopimuskoulutukseen liittyvissä asioissa, 
joita ovat muun muassa: 
 
• Koulutukseen liittyvät oikeudet ja velvoitteet. 
• Oppisopimuksen tietopuolisen koulutuksen maksuttomuus. 
• Työnantajalle maksettavien korvausten maksamisesta työssä oppimisen ohjauksesta aiheu-
tuneisiin kustannuksiin. 
• Koulutustarkastaja laatii opiskelijalle henkilökohtaisen opetussuunnitelman. 
• Työehtosopimuksen mukaisen palkan maksaminen oppisopimusopiskelijalle. 
• Opiskelijan työssä oppimiseen ja kouluttautumiseen työpaikalla nimetään vastuullinen kou-
luttaja. 
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7 YHTEENVETO JA POHDINTA 
 
Opinnäytetyöni aihe oli tarkastella tietomallikoordinointia ja sen käyttöön ottoa yritykselle uudeksi 
rakentamisen palveluksi. Opinnäytetyössäni käsiteltiin tietomallikoordinaattorin työnkuvaa ja työhön 
tarvittavia ohjeita, vaatimuksia ja koulutusta. Lisäksi opinnäytetyössäni kerrottiin palvelumuotoilusta 
ja siihen liittyvistä termeistä palvelukonsepti, palvelupolku ja palveluprosessi sekä palvelumuotoilun 
käytöstä rakennusalalla. Opinnäytetyötä varten tehtiin myös kyselytutkimus yrityksen henkilökun-
nalle ja haastattelu pitkään tietomallikoordinoinnin parissa toimineelle ammattilaiselle. Tietomallit ja 
tietomallikoordinointi on jatkuvan ja nopean kehityksen aluetta. Opinnäytetyön tavoite oli tehdä oh-
jeistus Insinööritoimisto Savolaisen Kajaanin toimistolle tietomallikoordinoinnin mukaan ottamiseksi 
yrityksen uudeksi palveluksi. Ohjeistus voisi myös liittyä osaksi yrityksen laatujärjestelmää. 
 
Tietomalleista ja tietomallintamisesta löytyi runsaasti tietoa eri lähteistä. Haasteellisinta oli poimia 
tuosta tietomäärästä opinnäytetyöhön se tarpeellinen ja oleellinen tieto. Opinnäytetyössä käytettiin 
aineistoa pää- ja arkkitehtisuunnittelun tehtäväluetteloista ja yleisistä tietomallivaatimuksista 
(YTV2012). Tietomallintamiseen suunnatuista ohjelmistoista käsiteltiin toimistolla käytettäviä ohjel-
mia Autodesk Revit ja Graphisoft Archicad. Tietomallien tarkasteluun ja törmäystarkasteluun otettiin 
mukaan Autodesk Navisworks Manage ja Solibri Model Checker, josta opinnäytetyöhön laadittiin 
myös aloittajan käyttöopas. 
 
Vaikka Kainuu onkin vähäisemmän rakentamisen aluetta, niin siitä huolimatta uskon, että tietomalli-
koordinaattorille on Kainuussakin kysyntää. Tietomallikoordinointi on tällä hetkellä vahvimmin esillä 
julkisen rakentamisen alueella. Kajaani Kainuun kuntakeskuksena tarvitsee yrityksen, mistä löytyy 
myös osaaminen suurien ja keskisuurien rakennushankkeiden tietomallikoordinointiin. Tietomalli-
koordinointi on yhä enemmän tärkeämmässä roolissa rakennushankkeissa ja koordinoinnin hallitse-
minen on entistä tarpeellisempaa. Koulutettu tietomallikoordinaattori saattaa olla tulevaisuudessa 
pakollinen ainakin suurissa hankkeissa. Pelkkä tietomallikoordinointiin tarkoitetun ohjelmiston osaa-
minen ei välttämättä enää riitä. Hyvä ja osaava tietomallikoordinaattori tuo myös yritykselle lisää 
tunnettavuutta, asiakkaita ja töitä. 
 
Osaava tietomallikoordinaattori vaatii myös tietomallilta ja sen tekemiseltä tarkkuutta. Jo hankkeen 
alkuvaiheessa hyvin ja vaatimusten mukaisesti tehdyt tietomallit helpottavat kaikkien osapuolien 
työtä hankkeen edetessä. Kun suunnittelualojen omat mallit ovat virheettömät ja lopulliseen malliin 
yhdistettyinä saumattomasti myös rakennettavan kohteen rakennusaikainen suunnitteleminen jää 
vähemmälle. Tällöin luonnollisesti säästetään aikaa ja kustannuksia merkittävästi. 
 
Haasteita tietomallikoordinoinnin aloittamisessa esitin jo SWOT-analyysin yhteydessä. Suunnittelutoi-
misto Määtällä on alan parhaat ohjelmistot käytettävissä, mutta tietomallikoordinointiin tarkoitetut 
ohjelmat puuttuvat. Tämä on tietenkin vain kustannuskysymys. Haasteellisempaa sen sijaan on tie-
tomallikoordinaattoriksi alkavan työntekijän kouluttaminen. Koulutuspaikkakunta sijaitsee kaukana 
         
         44 (59) 
 
Kajaanista ja vaatii ajoittain lähtemistä pois paikkakunnalta. Onko tämä mahdollista tulevalle tieto-
mallikoordinaattorille? Koulutuksenaikainen työntekijän poissaolo lisää muun henkilökunnan työtaak-
kaa ja voi pitkittää töiden valmistumista. Haaste on myös saada toimisto mukaan tietomallikoordi-
nointitöihin. Suomessa on jo toimijoita, jotka ovat tehneet tätä työtä pitkään. Kuinka saadaan oma 
osa markkinoista? 
 
Mielestäni Insinööritoimisto Savolaisen Kajaanin toimistolla on hyvät edellytykset aloittaa tietomalli-
koordinaattorina toimiminen. Palvelua voi alkaa tarjota koko Suomen alueelle, kun koulutus ja ohjel-
mistot ovat kunnossa. Keskisuuren yrityksen resurssit ja pitkä aikainen kokemus rakennusalalla ovat 
vahvana tukena tietomallikoordinoinnin mukaan ottamiseksi yrityksen uudeksi palvelukonseptiksi. 
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LIITE 1: KYSELYKAAVAKE 
 
Kyselytutkimus   17.1.2018 






Työssäoloaika yrityksessä, vuotta: 
 
Kuinka hyvin tunnet osaavasi tietomallintamisen käyttämälläsi ohjelmistolla asteikolla 1-10? 
 
Osaaminen toimistolla käytettävistä ohjelmistoista: Ruksaa taulukkoon arvioimasi osaaminen 




















     
MS Excel 
 
     
Autodesk Revit 
 
     
Autodesk Au-
toCAD 
     
Autodesk Navis-
works 
     
Graphisoft Ar-
chicad 
     
Jigi laskentaoh-
jelma 
     
AGACAD – add-
In Revitille 
     
Twinmotion 
rendering 
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Kuinka hyvin tunnet yleiset tietomallivaatimukset (YTV2012) asteikolla 1-10: 
 
Kuinka hyvin tunnet tietomallikoordinaattorin työtehtävät asteikolla 1-10: 
 
Kuinka hyvin tunnet tietomallikoordinoinnin vaiheet rakennushankkeessa asteikolla 1-10: 
 
Kiinnostus toimia tietomallikoordinaattorina yrityksessä asteikolla 1-10: 
 
Millaista lisäkoulutusta haluaisit järjestettävän joko tietomallikoordinaattorina toimimiseen tai toimistolla käytettä-
vien ohjelmistojen osaamisen päivittämiseen (vapaamuotoinen vastaus)? 
 
Vapaa sana. Jos mieleesi tulee jotain kommentoitavaa, pohdittavaa tai kysyttävää opinnäytetyöstä. 
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LIITE 2: SOLIBRI MODEL CHECKER ALOITTAJAN OPAS 
 
Käyn tässä liitteessä läpi Solibri Model Checker (SMC) ohjelmiston ominaisuuksia. Valitsin tämän oh-
jelmiston, koska Insinööritoimisto Savolaisella on jo käytössään Autodesk Navisworks Simulate, joten 
tällöin tietomallikoordinoinnissa johtava SMC mallintarkasteluohjelma tulisi heille myös tutuksi. Olen 
opiskellut SMC ohjelmiston itsenäisesti tätä opinnäytetyötä varten, joten kovin syvälliseen ohjelman 
toimintaan en uskalla paneutua. SMC:in käytöstä löytyy paljon ohjevideoita YouTubesta, ja ohjelman 
mukana tulee myös aloittajan opas. Näistä kahdesta lähteestä olen poiminut tietoa tähän tutustutta-
misohjeeseen. Samalla pyrin avaamaan tietomallikoordinoinnin työnkuvaan kuuluvien mallintarkaste-
lujen, törmäystarkastelujen ja raportoinnin vaiheita. Sain käyttööni Kajaanin kaupungilta vuonna 





KUVA 8. Solibri Model Checker ohjelmassa on viisi asemointitilaa. (Mannermaa 2018-03-30) 
 
SMC:ssä (Solibri Inc. www-sivut.) on oletuksena viisi asemointitilaa (Kuva 8.) Eri suunnittelualojen 
ifc. -malleja tuodaan ohjelmaan TIEDOSTO asemointitilassa (Kuva 9.). Ohjemaan voidaan myös 
avata pdf. tai dwg. piirustuksia. Tässä asemointitilassa voidaan malli myös tallentaa ohjelman 
omaan muotoon ja päivittää tuotuja malleja. Avattuasi tarvittavan ifc. tiedoston aukeaa suunnittelu-
alavalikko automaattisesti. Oikean suunnittelualan valinta on tärkeää säännöstön toiminnan kan-
nalta. Kuvassa yhdeksän on nähtävissä eri suunnittelualojen ifc. malleja tarkoituksellisesti siirrettyinä 
vääriin kohtiin. Kuva havainnollistaa millaisia malleja suunnittelualat tuottavat. Kuvassa on nähtä-
vissä arkkitehti-, rakenne-, LVI- ja sähkömallit. Arkkitehtimalliin on tehtävä aluksi origokohtaan 
0.0.0. kuutio, jotta kaikki muut suunnittelualat tietäisivät tehdä mallinsa oikeaan kohtaan koordinaa-
tistossa. 
  
         








KUVA 10. Arkkitehti-, rakenne-, LVI- ja sähkömallit ohjelmaan tuotuna (Mannermaa 2018-03-30) 
 
MALLI asemointitilassa (Kuva 12) voidaan malleja tarkastella silmämääräisesti suurimpien törmäys-
ten havaitsemiseksi. Kaikissa asemointitiloissa, paitsi TIEDOSTO tilassa, näkyy kuvan 11 mukainen 
työkalupalkki. Näiden työkalujen avulla voidaan mallia tutkia kolmiulotteisesti kääntelemällä, kävele-
mällä mallin sisällä tai käyttäen pelitilaa. Työkalupalkista löytyy myös valmiiksi tehtyjä kiinteitä kat-
selusuuntia. Nuolien (▼) alta löytyy lisää useita muita työkaluja. Esimerkiksi raportointia varten mer-
kintä, mittaus, leikkaus ja läpinäkyvyys työkaluja. 
  
         




KUVA 11. Solibri Model Checker ohjelman työkalupalkki. (Mannermaa 2018-03-30) 
 
MALLI tilassa voidaan tutkia koko mallia, mallin kerroksia tai pelkkiä komponentteja valitsemalla ha-
luttu kohde valintakoriin mallipuun oikealla puolella sijaitsevaa = merkkiä klikkaamalla. Valintaan 
voidaan lisätä uusia komponentteja + merkillä ja – merkillä poistaa valinnat näkyvistä. Kuvassa 12 




KUVA 12. Solibri Model Checker ohjelman MALLI asemointitila. (Mannermaa 2018-03-30) 
 
Valitsemalla jokin komponenteista aukeaa infolaatikko (Kuva 13). Tästä laatikosta löytyy kaikki tieto 
mikä on liittynyt kyseessä olevaan komponenttiin. Valittu komponentti on kuvassa muuttunut vihre-
äksi ja infolaatikossa näkyy komponentin identiteetti-, sijainti-, määrä-, materiaali-, profiili-, relaatio- 
ja luokittelutiedot. 
 
         




KUVA 13. Solibri Model Checker ohjelman infolaatikko. (Mannermaa 2018-03-30) 
 
TARKASTUS asemointitilassa (Kuva 14) tehdään valmiiksi ohjelmoitujen tarkastussäännöstöjen mu-
kaisia törmäystarkasteluja. Ennen tarkastusta sinua kehotetaan valitsemaan Rooli (Kuva 15). Roolit 
ovat muokattuja sääntökokoelmia tiettyjä tehtäviä varten. Valittuasi Roolin, avautuu Säännöstöjen 





KUVA 14. Solibri Model Checker ohjelman TARKASTUS asemointitila. (Mannermaa 2018-03-31) 
 
         








KUVA 16. Solibri Model Checker ohjelman Säännöstöjen valintalaatikko. (Mannermaa 2018-03-31) 
 
Ennen tarkastusvaiheeseen etenemistä SMC avaa ”To-Do” tehtävälistan. Listasta näkyy tehtävät, 
jotka tulee suorittaa valmiiksi, jotta tarkastustulokset olisivat mahdollisimman oikein ja laadukkaasti 
tehty. Kun ”To-Do” listan tehtävät on tehty, voidaan mallille suorittaa tarkastus klikkaamalla Tar-
kasta painiketta.  
 
Tarkastuksen tulokset näkyvät Tarkastus näkymässä. Tarkastustulokset voivat olla hylättyjä, kriitti-
sen tason, keskitason tai matalan tason ilmoituksia. Hankkeen ollessa vielä alkuvaiheissaan tietomal-
likoordinaattori voi keskittyä vain kriittisen tason ilmoituksiin. Tulokset ikkunassa voidaan valita ha-
luttu virhe. Kaksoisklikkaamalla virheilmoitusta virheellinen komponentti tulee näkyviin 3D ikkunaan 
(Kuva 17). Ikkunassa olevaa komponenttia pystyy katselemaan eri suunnista samalla tavalla kuin 
koko mallia. Virheen kohdalle voi tehdä myös merkintöjä merkitsemistyökaluilla. Työkaluvalikossa 
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näkyy oletuksena Info-painike, jonka alta löytyy erilaisia vaihtoehtoja merkitsemiselle. Klikkaamalla 
hiiren oikealla napilla valittua virheilmoitusta voidaan virheestä tehdä ”kalvo” valitsemalla Lisää 
kalvo… rivi. Kuvan 18 mukainen ikkuna aukeaa. Ikkunassa on mahdollista lisätä virheelle kuvaus, 
asettaa virheen status tai määrätä kenen tulee virhe korjata. Kun kaikkien virheiden kalvot on tehty, 








KUVA 18. Tarkastuksen antama valittu virheilmoitus ja kalvo. (Mannermaa 2018-03-31) 
 
KOMMUNIKOINTI asemointitilassa (Kuva 19) raportoidaan tarkastuksen tulokset eri suunnittelu-
aloille korjauksia varten. 
 
         




KUVA 19. Solibri Model Checker ohjelman KOMMUNIKOINTI asemointitila. (Mannermaa 2018-03-31) 
 
Esitys tehdään KOMMUNIKOINTI asemointitilassa klikkaamalla ”Uusi esitys” painiketta. Uusi esitys 
laatikko (Kuva 20) aukeaa. Esitykselle annetaan kuvaava nimi. Kun raporttiin halutaan kuvallinen 
informaatio mukaan, valitaan painonappi ”Tarkastuksen tuloksista” aktiiviseksi, jolloin raportin luke-





KUVA 20. Solibri Model Checker ohjelman Uusi esitys laatikko. (Mannermaa 2018-03-31) 
 
Koordinointiraportti tehdään esityksestä. Klikkaa Raportoi painiketta Esitys laatikossa ja kuvan 21 
mukainen ”Luo raportti” laatikko aukeaa. Valikoista voi valita haluamansa tiedostomuodon. Tieto-
mallikoordinaattorin kannattaa valita Excel tiedostomuoto, koska se on muokattavissa jälkeen päin 
virheiden korjausten edetessä. Kun raportti on tallennettu Excel aukeaa automaattisesti ja näyttää 
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raportin sisällön (Kuva 22). Raportti sisältää ilmoitukset, kommentit ja kalvot. Numerot viittaavat 
SMC mallin esityksen kalvonumeroihin. Jokaisella ilmoituksella on myös oma numero. Kun ilmoitus 
on käsitelty ja suljettu, numero katoaa. Jokaiselle suunnittelualalle voi tehdä erikseen oman PDF 









KUVA 22 Microsoft Excel ohjelman raporttinäkymä. (Mannermaa 2018-03-31) 
 
         




KUVA 23. PDF muotoinen virheellisyysraportti. (Mannermaa 2018-03-31) 
 
SMC ohjelmassa saadaan mallista ulos paljon muutakin tietoa kuin törmäyksiä eri ifc. malleista. IN-
FORMAATION TALTEENOTTO asemointitilassa (Kuva 24) kerätään mallin sisältämää tietoja valinta-
koria käyttäen tai luokitellaan erilaisia kokonaisuuksia. Tämä asemointitila luetteloi mallin sisältämiä 
komponentteja ja niiden ominaisuuksia. Mallista voidaan valita haluttuja kerroksia, komponenttiryh-
miä tai yksittäisiä objekteja, joista voidaan tehdä Excel raportti. 
 
         




KUVA 24. Solibri Model Checker ohjelman INFORMAATION TALTEENOTTO asemointitila. (Manner-
maa 2018-03-31) 
